

**План работы региональной инновационной площадки  
на тему: «Разработка культуросообразной системы патриотического воспитания дошкольников  
на основе интеграции семейных и национальных ценностей»  
Подготовительный этап (01.01.2017г. – 31.08.2017г.)**

№	Мероприятия	Сроки проведения	Ответственный	Планируемые результаты
1	Создание банка нормативно-правовой базы (федерального, регионального и муниципального уровня) на основе изучения актуальных нормативных документов. Разработка нормативно-правовой базы ДОУ	1.01.17 – 31.01.17	Маширова Е.И., заведующий Широкова Л.И., старший воспитатель	Подбор нормативно-правовых документов (федерального, регионального и муниципального уровня) по направлению инновационной деятельности.  Разработка локальных актов в ДОУ: Приказ об открытии инновационной площадки. Положение об инновационной площадке ДОУ. Приказ о научно - методическом совете ДОУ. Положение о научно - методическом совете ДОУ.
2	Подбор и адаптация диагностического инструментария по направлению инновационной деятельности с позиции системного подхода	1.01.17 – 15.03.17	Широкова Л.И., старший воспитатель Пузанова Н.П., музыкальный руководитель Зернова Т.Ю., учитель – логопед Калмыкова А.Ю., учитель – логопед Лысова А.И., воспитатель	Диагностический инструментарий по направлению инновационной деятельности с позиции системного подхода
		1.02.17 – 31.03.17	воспитатели всех групп	Проведение диагностики для различных субъектов культуросообразной системы патриотического воспитания дошкольников
3	Подбор и разработка содержания направлений воспитательной работы с детьми по патриотическому воспитанию дошкольников	15.03.2017 – 30.05.2017	Керносенко Л.С., воспитатель Бочарникова С.Д., воспитатель Фадеева М.Н., воспитатель Бобрикова Е.В., воспитатель	Выявление основных направлений работы в соответствии с требованиями к созданию культуросообразной системы, патриотическому воспитанию, ориентации на семейные и национальные ценности.

	на основе интеграции семейных и национальных ценностей в соответствии с ФГОС ДО			Подбор материалов по выявленным направлениям.
4	Подбор и разработка содержания направлений воспитательной работы с родителями по патриотическому воспитанию дошкольников на основе интеграции семейных и национальных ценностей	15.03.2017 – 30.05.2017	Плугатырь О.В., учитель-логопед Цепюк Н.В., учитель – логопед Мартынова О.А., социальный педагог Жилякова М.Н., воспитатель Анпилова Н.А., воспитатель	Выявление основных направлений работы в соответствии с требованиями к созданию культуросообразной системы, патриотическому воспитанию, ориентации на семейные и национальные ценности. Подбор материалов по выявленным направлениям.
5	Разработка программы постоянно действующего семинара для педагогов	01.03.2017 – 30.04.2017	Маширова Е.И., заведующий Широкова Л.И., старший воспитатель Кривчикова Т.А., воспитатель Гашкова А.О., воспитатель Башкатова И.В. (активное участие в семинаре, разработка консультаций)	Программа постоянно действующего семинара для педагогов
6	Разработка перспективного плана совместных проектов по патриотическому воспитанию дошкольников на основе интеграции семейных и национальных ценностей.	1.04.2017 – 30.04.2017	Малыхина Е.В., воспитатель Колосова И.Н., воспитатель Зернова Т.Ю., учитель – логопед Калмыкова А.Ю., учитель - логопед	Перспективный план совместных проектов с детьми, родителями и педагогами
7	Разработка плана взаимодействия с родителями	1.04.2017 – 30.04.2017	Мартынова О.А., социальный педагог Плугатырь О.В., учитель – логопед Жилякова М.В., воспитатель Анпилова Н.А., воспитатель	План взаимодействия с родителями.
8	Подбор дидактического и методического материала для	1.04.2017 – 15.05.2017	Мартынова О.А., социальный педагог	Материалы для конспектов совместных массовых праздников, развлечений, экскурсий с детьми и

	конспектов массовых праздников, развлечений, экскурсий с детьми, педагогами и родителями по инновационной деятельности.		Василина А.Н., инструктор по физ.культуре Цепюк М.В., музыкальный руководитель Пузанова Н.П., музыкальный руководитель Жилякова М.Н., воспитатель Бобрикова М.Н., воспитатель Анпилова Н.А., воспитатель	родителями
9	Внесение дополнений в рабочие программы педагогов по образовательным областям	1.05.2017 – 30.08.2017	Широкова Л.И., старший воспитатель, воспитатели групп, специалисты ДОУ	Дополнения в рабочих программах воспитателей и специалистов
10	Актуализация развивающей предметно – пространственной среды	1.02.17 – 30.04.17	Малыхина Е.В., воспитатель Пузанова Н.П., музыкальный руководитель Гашкова А.О., воспитатель	Составление картотеки методической литературы по направлениям работы
		1.02.17 – 30.04.17	Зернова Т.Ю., учитель – логопед Калмыкова А.Ю., учитель - логопед	Составление картотеки художественной литературы по направлениям работы
		1.02.17 – 30.04.17	Цепюк Н.В., учитель – логопед Плугатырь О.В., учитель - логопед	Составление картотеки, подбор репродукций, картин по направлениям работы (средства ТСО)
		1.04.2017 – 30.05.2017	Широкова Л.И., старший воспитатель, воспитатели групп, специалисты ДОУ	Оснащение методического кабинета и кабинетов специалистов (социального педагога, музыкальных руководителей) нормативно – правовой, учебно-методической литературой, дидактическим оборудованием, демонстрационным материалом, средствами ТСО
11	Заключение договоров о взаимодействии с социальными партнерами (Белгородский государственный историко-	1.01.17 – 31.01.17	Маширова Е.И., заведующий Широкова Л.И., старший воспитатель Мартынова О.А., социальный педагог	Договора о взаимодействии с социальными партнерами

	краеведческий музей, ГУК «Белгородский государственный музей народной культуры», Государственный историко – художественный музей – диорама «Курская битва. Белгородское направление», МБОУ СОШ № 46, ДЮСШ № 4, МБОУ СОШ «гимназия № 2»)		Пузанова Н.П., музыкальный руководитель	
12	Выявление педагогических условий реализации культуросообразной системы патриотического воспитания дошкольников на основе интеграции семейных и национальных ценностей	15.05. 2017 – 30.06.2017	Ерошенкова Е.И., научный руководитель Маширова Е.И., заведующий Широкова Л.И., старший воспитатель	
13	Разработка модели культуросообразной системы патриотического воспитания дошкольников на основе интеграции семейных и национальных ценностей	01.06. 2017 – 30.06.2017	Ерошенкова Е.И., научный руководитель Маширова Е.И., заведующий Широкова Л.И., старший воспитатель	Модель культуросообразной системы патриотического воспитания дошкольников на основе интеграции семейных и национальных ценностей
14	Обобщение и систематизация результатов реализации подготовительного этапа инновационной деятельности	1.06.2017 – 31.08.2017	Ерошенкова Е.И., научный руководитель Маширова Е.И., заведующий Широкова Л.И., старший воспитатель	Участие в конференциях, семинарах с материалами по теме инновационной площадки
15	Проведение открытого педагогического совета совместно с родителями по итогам реализации подготовительного этапа деятельности инновационной площадки	31.08.2017	Широкова Л.И., старший воспитатель, воспитатели групп, специалисты ДОУ	Протокол педагогического совета



**Основной этап (01.09.2017г. – 31.08.2018г.)**

№	Мероприятия	Сроки проведения	Ответственный	Планируемые результаты
1	Разработка технологии реализации культуросообразной системы патриотического воспитания дошкольников на основе интеграции семейных и национальных ценностей	01.09.2017г. – 30.09.2017г.	Ерошенкова Е.И., научный руководитель Маширова Е.И., заведующий Широкова Л.И., старший воспитатель	Технология реализации культуросообразной системы патриотического воспитания дошкольников на основе интеграции семейных и национальных ценностей
2	Подбор и разработка интерактивных форм работы с детьми по патриотическому воспитанию дошкольников на основе интеграции семейных и национальных ценностей в соответствии с ФГОС ДО	01.09.2017г. – 30.09.2017г.	воспитатели всех возрастных групп	материалы для конспектов
3	Подбор и разработка интерактивных форм работы с родителями по патриотическому воспитанию дошкольников на основе интеграции семейных и национальных ценностей	01.09.2017г. – 30.09.2017г.	воспитатели всех возрастных групп	материалы для конспектов
4	Составление конспектов по патриотическому воспитанию детей и родителей на основе интеграции семейных и национальных ценностей	01.09.2017г. – 30.09.2017г.	воспитатели всех возрастных групп	конспекты
5	Круглый стол «Современные	11.10.2017г.	Ерошенкова Е.И., научный	Материалы по итогам работы круглого стола

	проблемы организации патриотического воспитания в дошкольном образовании»		руководитель; Маширова Е.И., заведующий; Широкова Л.И., старший воспитатель	
6	Апробация интерактивных форм работы с детьми по патриотическому воспитанию дошкольников на основе интеграции семейных и национальных ценностей в соответствии с ФГОС ДО	01.10.2017г. – 31.08.2018г.	воспитатели всех возрастных групп	фотоотчет, буклеты, информация на сайте ДОУ
7	Апробация интерактивных форм работы с родителями по патриотическому воспитанию дошкольников на основе интеграции семейных и национальных ценностей	01.10.2017г. – 31.08.2018г.	воспитатели всех возрастных групп	фотоотчет, буклеты, информация на сайте ДОУ
8	Организация обучения педагогических работников по внедрению культуросообразной системы патриотического воспитания дошкольников на основе интеграции семейных и национальных ценностей	01.09.2017 – 01.12.2017	Ерошенкова Е.И., научный руководитель Маширова Е.И., заведующий Широкова Л.И., старший воспитатель Кривчикова Т.А., воспитатель Гашкова А.О., воспитатель Башкатова И.В. (активное участие в семинаре, разработка консультаций)	конспекты консультаций, круглых столов, семинаров
9	Реализация совместных проектов по патриотическому воспитанию дошкольников на основе интеграции семейных и национальных ценностей.	01.09.2017г. – 31.08.2018г.	воспитатели всех возрастных групп	совместные проекты с детьми, родителями и педагогами (материалы проектов)

10	Проведение массовых мероприятий в рамках сетевого взаимодействия	01.09.2017г. – 31.08.2018г.	Мартынова О.А., социальный педагог Василина А.Н., инструктор по физ.культуре Цепюк М.В., музыкальный руководитель Пузанова Н.П., музыкальный руководитель Жилякова М.Н., воспитатель Бобрикова М.Н., воспитатель Анпилова Н.А., воспитатель	конспекты массовых праздников, развлечений, экскурсий с детьми, педагогами и родителями по инновационной деятельности. Фотоматериалы, буклеты к мероприятиям (с указанием приглашенных и участников)
11	Организация работы по взаимодействию с родителями	01.09.2017 – 30.05.2018	Мартынова О.А., социальный педагог Плугатырь О.В., учитель – логопед Жилякова М.В., воспитатель Анпилова Н.А., воспитатель	Конспекты (мастер – классы, практикумы, презентации семейных традиций, музыкальные гостиные)
12	Подготовка и организация конкурса исследовательских работ патриотической направленности среди родителей	07.05.2018 05.08.2018	Широкова Л.И., старший воспитатель, воспитатели групп, специалисты ДОУ	Положение о конкурсе «День Победы», справка, фотоматериалы Положение о конкурсе «5 августа», справка, фотоматериалы
13	Подготовка и организация фестиваля семейных традиций	07.07.2018	Широкова Л.И., старший воспитатель, воспитатели групп, специалисты ДОУ	Положение о фестивале семейных традиций «День семьи», справка, фотоматериалы
14	Разработка и реализация программ взаимодействия с социальными партнерами	01.06.2017г. – 31.08.2018г.	Маширова Е.И., заведующий Широкова Л.И., старший воспитатель Мартынова О.А., социальный педагог Пузанова Н.П., музыкальный руководитель	Программы взаимодействия с социальными партнерами
15	Реализация работы по созданию развивающей предметно – пространственной среды	01.09.2017г. - 30.07.2018г.	Широкова Л.И., старший воспитатель, воспитатели всех возрастных групп	Оснащение музея ДОУ демонстрационным материалом, дидактическим оборудованием, средствами ТСО

		01.09.2017г. - 30.07.2018г.	Широкова Л.И., старший воспитатель, воспитатели всех возрастных групп	Оформление фойе, рекреаций ДОУ по направлениям деятельности
16	Обобщение и систематизация результатов реализации основного этапа инновационной деятельности	30.07.2018 – 31.08.2018	Ерошенкова Е.И., научный руководитель Маширова Е.И., заведующий Широкова Л.И., старший воспитатель	Участие в конференциях, семинарах с материалами по теме инновационной площадки
17	Проведение открытого педагогического совета совместно с родителями по итогам реализации основного этапа инновационной деятельности	31.08.2018	Широкова Л.И., старший воспитатель, воспитатели групп, специалисты ДОУ	Протокол педагогического совета

**Заключительный этап (01.09.2018г. – 31.12.2018г.)**

№	Мероприятия	Сроки проведения	Ответственный	Планируемые результаты
1	Проведение диагностики результатов работы региональной площадки	01.09.2018г. – 31.10.2018г.	Широкова Л.И., старший воспитатель Пузанова Н.П., музыкальный руководитель Зернова Т.Ю., учитель – логопед Калмыкова А.Ю., учитель – логопед Лысова А.И., воспитатель	Проведение диагностического материала.  Обобщение и систематизация результатов диагностических замеров.
2	Систематизация работы с детьми по патриотическому воспитанию дошкольников на основе интеграции семейных и национальных ценностей	01.09.2018г. – 31.10.2018г.	Керносенко Л.С., воспитатель Бочарникова С.Д., воспитатель Фадеева М.Н., воспитатель Бобрикова Е.В., воспитатель	Формирование банка интерактивных форм работы с детьми по патриотическому воспитанию дошкольников на основе интеграции семейных и национальных ценностей конспекты занятий
3	Систематизация работы с родителями по патриотическому воспитанию дошкольников на основе интеграции семейных и национальных ценностей	01.09.2018г. – 31.10.2018г.	Плугатьрь О.В., учитель-логопед Цепюк Н.В., учитель – логопед Мартынова О.А., социальный педагог Жилякова М.Н., воспитатель Анпилова Н.А., воспитатель	Формирование банка интерактивных форм работы с родителями по патриотическому воспитанию дошкольников на основе интеграции семейных и национальных ценностей
4	Систематизация конспектов массовых праздников, развлечений, экскурсий с детьми, педагогами и родителями по инновационной деятельности.	01.09.2018г. – 31.10.2018г.	Мартынова О.А., социальный педагог Василина А.Н., инструктор по физ.культуре Цепюк М.В., музыкальный руководитель Пузанова Н.П., музыкальный руководитель	Формирование банка конспектов массовых праздников, развлечений, экскурсий с детьми, родителями и педагогами

			Жилякова М.Н., воспитатель Бобрикова М.Н., воспитатель Анпилова Н.А., воспитатель	
5	Систематизация семейных проектов	01.09.2018г. – 31.10.2018г.	Малыхина Е.В., воспитатель Колосова И.Н., воспитатель Зернова Т.Ю., учитель – логопед Калмыкова А.Ю., учитель - логопед	Материалы семейных проектов
6	Публикация сборника методических рекомендаций по разработке и внедрению культуросообразной системы патриотического воспитания дошкольников на основе интеграции семейных и национальных ценностей.	01.10.2018г. – 31.12.2018г.	Ерошенкова Е.И., научный руководитель Маширова Е.И., заведующий Широкова Л.И., старший воспитатель	Информация на сайте ДОУ Сборник методических рекомендаций по разработке и внедрению культуросообразной системы патриотического воспитания дошкольников на основе интеграции семейных и национальных ценностей.
7	Публикация статей и тезисов в материалах региональных, всероссийских научно – практических конференций.	01.10.2018г. – 31.12.2018г.	Ерошенкова Е.И., научный руководитель Маширова Е.И., заведующий Широкова Л.И., старший воспитатель	Участие в научно-практических конференциях с материалами по теме инновационного проекта.
8	Проведение мастер-класса (круглого стола) для педагогов ДОУ	01.10.2018г. – 31.12.2018г.	Ерошенкова Е.И., научный руководитель Маширова Е.И., заведующий Широкова Л.И., старший воспитатель	Материалы мастер – класса на тему: «Технология культуросообразной системы патриотического воспитания дошкольников на основе интеграции семейных и национальных ценностей»
9	Проведение дня открытых дверей для родителей и педагогов ДОО	01.10.2018г. – 31.12.2018г.	Ерошенкова Е.И., научный руководитель Маширова Е.И., заведующий Широкова Л.И., старший воспитатель	Материалы дня открытых дверей на тему: «Модель функционирования культуросообразной системы патриотического воспитания дошкольников на основе интеграции семейных и национальных ценностей»