



АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БЕЛГОРОДА

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД
КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА № 60 Г. БЕЛГОРОДА**

П Р И К А З

16.01.2023г.

№ 3

«Об утверждении проекта на институциональном уровне «Апробация и внедрение основ алгоритмизации и программирования для дошкольников»

В соответствии Государственной программой Российской Федерации «Развитие образования» (с изменениями и дополнениями, вступившими в силу с 08.01.2021) с целью внедрения цифровой среды в образовательный процесс ДОО для удовлетворения познавательных потребностей, навыков использования цифровых ресурсов и развития информационной культуры детей старшего дошкольного возраста

Приказываю:

1. Определить куратором проекта заведующего Маширову Е.И., руководителем проекта старшего воспитателя Колмыкову Т.А.
2. Назначить ответственными исполнителями за реализацию системы мероприятий, направленных на раннюю профориентацию детей дошкольного возраста в условиях дошкольной образовательной организации:
 1. Асанова Е.В., воспитатель группы компенсирующей направленности №10, член рабочей группы,
 2. Гагарина В.В., воспитатель группы компенсирующей направленности №10, член рабочей группы,
 3. Лазарева А.В., воспитатель группы компенсирующей направленности №10, член рабочей группы,
 4. Малыгина Е.В., воспитатель группы компенсирующей направленности №10, член рабочей группы,
 5. Кривчикова Т.А., воспитатель группы компенсирующей направленности №12, член рабочей группы,
 6. Фадеева М.Н., воспитатель группы компенсирующей направленности №12, член рабочей группы,
 7. Чуева А.О., воспитатель группы компенсирующей направленности №12, член рабочей группы,

8. Шаповалова А.И., воспитатель группы компенсирующей направленности №12, член рабочей группы,
 9. Астахова Л.Е., учитель-логопед,
 10. Беленко А.М., учитель-логопед,
 11. Миняйло А.И., учитель-логопед,
 12. Шевченко Н.Н., учитель-логопед.
3. Ответственным исполнителям строго исполнять отчетные мероприятия в соответствии с календарным планом-графиком проекта.
 4. Утвердить срок реализации проекта январь 2022 г. – май 2024 г.
 5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Заведующий

Е.И. Маширова Е.И. Маширова



С приказом ознакомлены:

Шуба А.О. *М.И.*
Лагунова В.В. *М.В.*
Гомарина В.В. *М.В.*
Миняйло А.И. *М.И.*
Шевченко Н.Н. *М.И.*
Шаповалова А.И. *М.И.*
Астахова Л.Е. *М.И.*
Беленко А.М. *М.И.*
Живинцова Т.А. *М.И.*
Астахова Л.Е. *М.И.*