

УТВЕРЖДАЮ:

(куратор)

Заведующий МБДОУ д/с № 60

Е.И.Маширова



**Паспорт проекта  
(институциональный уровень)**

**«Обновление содержания образования детей раннего возраста в условиях «доброжелательного» образовательного пространства МБДОУ д/с №60»**

ПРИНЯТО К ИСПОЛНЕНИЮ:

(руководитель проекта)

Старший воспитатель МБДОУ д/с №60

\_\_\_\_\_ М.А. Запара

## Общие сведения о документе

<b>Основание для составления документа</b>	Стратегия развития образования Белгородской области «Доброжелательная школа» на период 2020-2021 года. Постановление администрации г.Белгорода от 01.10.2012г. №195 «Об утверждении Положения об управлении проектами в городском округе «Город Белгород». Приказ управления образования администрации г. Белгорода от 26 ноября 2019г. № 1753 «Об участии в региональном проекте», План правления региональным проектом «Формирование детствосберегающего пространства дошкольного образования Белгородской области («Дети в приоритете»).
<b>Назначение документа</b>	регламентация взаимодействия между основными участниками проекта, закрепление полномочий и ответственности каждой из сторон в связи с реализацией проекта
<b>Количество экземпляров и место хранения</b>	выпускается в 2-х экземплярах, которые хранятся у руководителя проекта и у куратора проекта
<b>Содержание</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Группа управления проектом</li><li>2. Основание для открытия проекта</li><li>3. Цель и результат проекта</li><li>4. Ограничения проекта</li><li>5. Категории оценки и характеристика проекта</li></ol>
<b>Изменения</b>	изменения в паспорт проекта вносятся путем оформления ведомости изменений

## 1. Группа управления проектом

<b>Название организации</b>	<b>ФИО, должность, контактные данные представителя</b>	<b>Наименование и реквизиты документа, подтверждающего участие представителя в проекте</b>
<b>Координирующий орган</b>	<b>Куратор проекта:</b> Маширова Елена Ивановна Телефон: (4722) 34-94-52 Адрес: 308023, г.Белгород, ул. Некрасова, д. 20а E-mail: mdou60@beluo31.ru	Приказ МБДОУ д/с №60 от 15 января 2020г. №19 «Об участии в региональном проекте МБДОУ д/с №60».
<b>Исполнитель:</b> Педагоги МБДОУ д/с №60 Телефон: (4722) 34-94-52 Адрес: 308023, г.Белгород, ул. Некрасова, д. 20а E-mail: mdou60@beluo31.ru	<b>Руководитель проекта:</b> Запара Марина Анатольевна, старший воспитатель Телефон: (4722) 34-94-52 Адрес: 308023, г.Белгород, ул. Некрасова, д. 20а E-mail: mdou60@beluo31.ru	

## 2. Основание для открытия проекта

<b>2.1. Стратегия развития образования Белгородской области «Доброжелательная школа» на период 2020-2021 года.</b>	<p><b>Цель:</b> определение приоритетов для построения на территории Белгородской области доброжелательной образовательной среды в период до 2021г., способной обеспечить конкретность и воспитательную ценность образования.</p> <p><b>Задача:</b> сформировать доброжелательную систему взаимоотношений, сделать ее социально-ориентированной и предметно-практической для чего необходимо привести в движение правовые, организационно-управленческие, кадровые, научно-методические, финансово-экономические и информационные ресурсы.</p>
<b>2.2. Индикатор реализации</b>	<p>Построение на территории Белгородской области доброжелательной образовательной среды в период до 2021года.</p> <p>Удовлетворенность родителей качеством образования к 2021 году свыше 80%.</p>
<b>2.3. Сведения об инициации проекта</b>	<p><b>Инициатор:</b> Запара Марина Анатольевна, старший воспитатель МБДОУ д/с №60 г. Белгорода (4722) 34-94-52 E-mail: <a href="mailto:mdou60@beluo31.ru">mdou60@beluo31.ru</a></p> <p>Формальное основание для открытия проекта: Постановление Правительства Белгородской области от 20 января 2020г. №17 «Об утверждении стратегии развития образования Белгородской области «Доброжелательная школа» на период 2020-2021 годы</p>

--	--

### 3.Цель и результат проекта

<p><b>3.1.Измеримая цель проекта</b></p>	<p>Внедрение эффективных программ и технологий обучения детей раннего возраста, способствующих их познавательному и физическому развитию (95 % к декабрю 2021 года).</p>
<p><b>3.2. Способ реализации цели</b></p>	<p>Внедрение парциальных программ по физическому развитию детей раннего возраста с учетом регионального компонента и технологии познавательного развития В.В.Воскобовича «Сказочные лабиринты игры», в содержание образования детей раннего возраста; создание современной доброжелательной образовательной среды; использование инновационных форм взаимодействия с педагогами, родителями.</p>
<p><b>3.3.Результат проекта</b></p>	<p>Положительная динамика результатов познавательного и физического развития детей раннего возраста (95%).  Внедрены современные парциальные программы и технологии в организацию образовательного процесса в группах детей раннего возраста.  Увеличение доли детей раннего возраста с легкой и средней степенью адаптации к условиям ДОО (100%).  Увеличение охвата дошкольным образованием детей раннего возраста (80 чел.).</p>

3.4.Требования к результату	Вид подтверждения	Базовое значение (сентябрь 2019г.)	Значение по итогам проекта (декабрь 2021г.)
Разработка сценарных планов, конспектов организации образовательных мероприятий с детьми раннего возраста в соответствии с ФГОС ДО.	Сценарии, планы, конспекты	15	Не менее 30
Создание доброжелательной образовательной среды (уголки уединения, релаксации, комфорта), соответствующей требованиям ФГОС ДО для детей раннего возраста. Приобретение игрового и дидактического оборудования для детей раннего возраста.	Уголки уединения, релаксации, комфорта в группах раннего возраста. Фото.	90% 20 000 руб.	98% 40 000 руб.
Реализация планов взаимодействия с социальными партнерами: Белгородский государственный театр кукол, ОГАОУ ДПО БелИРО, Медицинская организация ОГБУЗ «Детская областная клиническая больница», Белгородский государственный музей народной культуры.	Договоры, планы взаимодействия	1	Не менее 3-х

Требования к результату	Вид подтверждения	Базовое значение (сентябрь 2019г.)	Значение по итогам проекта (декабрь 2021г.)
Не менее 60 родителей обеспечены эффективным сопровождением: получили квалифицированную консультационную помощь и поддержку по вопросам воспитания, развития, обучения и оздоровления детей раннего возраста (до 3-х лет).	Результаты анкетирования	55%	95%
Организованы дистанционные формы взаимодействия с родителями (вебинары, онлайн-консультирование, видеоуроки, видео-сопровождение для родителей длительно отсутствующих детей).	Видеоматериал на сайте ДООУ, в соцсетях на ютуб-канале ДООУ	2	Не менее 4-х форм
В группах раннего возраста внедрены доброжелательные технологии: «Утро радостных встреч», «Образовательная афиша», «Постеры», технологии эмоционального интеллекта.	Визуализированные стенды, плакаты, постеры	В 3-х группах	В 4-х группах
Обеспечение информационной открытости реализации проекта в различных формах.	Группы в социальных сетях, ютуб-канал, виртуальные экскурсии, сайты педагогов	2	Не менее 5 форм

**3.5. Пользователи проектом:** обучающиеся, родители (законные представители), педагогические работники.

**4.Ограничения проекта:**

4.1.Бюджет проекта	40 000 руб. (внебюджетные средства).
4.2.Сроки реализации проекта	Сентябрь 2019г.- декабрь 2021г.

**5.Критерии успешности проекта**

Наименование критерия	Показатель
Отклонения по бюджету (п.4.1.)	Превышение на не более 0 руб. относительно базового бюджета
Отклонения по срокам (п.4.2.)	Превышение на не более 10 дней относительно установленного срока
Достижение результата (п.3.3.)	Достижение результата проекта соответствует 100% успешности проекта
Соблюдение требований к результату проекта (3.4.)	Выполнение всех требований к результату проекта
<b>Характеристика проекта</b>	
Территория реализации проекта	г. Белгород
Уровень сложности проекта	Начальный
Тип проекта	Социальный