

УТВЕРЖДАЮ:

(куратор)

Руководитель управления образования  
администрации города БелгородаИ.А.Гричаникова

«\_\_» \_\_\_\_\_ 2018 г.

УТВЕРЖДАЮ:

(председатель отраслевой экспертной комиссии по рассмотрению  
проектов при департаменте (комитете))Заместитель главы администрации города по  
внутренней и кадровой политикеО.И.Медведева

«\_\_» \_\_\_\_\_ 2018 г.

## План управления проектом

### «Профилактика нарушений опорно-двигательного аппарата у воспитанников дошкольных организаций города Белгорода»

Идентификационный номер 1084588

ПРИНЯТО К ИСПОЛНЕНИЮ:

(руководитель проекта)

Заместитель руководителя управления  
образования - начальник отдела дошкольного  
образования управления образования  
администрации города БелгородаТ.Г.Березка

«\_\_» \_\_\_\_\_ 2018 г.

### Общие сведения о документе

<b>Основание для составления документа:</b>	постановление администрации города Белгорода от 01.10.2012 года № 195 «Об утверждении Положения об управлении проектами в городском округе «Город Белгород»
<b>Назначение документа:</b>	детализация паспорта проекта и инициация блока работ по планированию проекта, с точки зрения человеческих, финансовых и временных ресурсов
<b>Количество экземпляров и место хранения:</b>	выпускается в 3-х экземплярах, которые хранятся у руководителя проекта, куратора проекта и председателя экспертной комиссии по рассмотрению проектов
<b>Содержание:</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Календарный план-график работ по проекту</li> <li>2. Бюджет проекта</li> <li>3. Участие области в реализации проекта</li> <li>4. Риски проекта</li> <li>5. Команда проекта</li> <li>6. Планирование коммуникаций</li> <li>7. Заинтересованные лица, инвесторы</li> </ol>
<b>Изменения:</b>	изменения в плане управления проекта выполняются путем оформления ведомости изменений

### 1. Календарный план-график работ по проекту

Код работы/ процесса		Название работы/процесса	Длитель- ность, дни	Дата начала	Дата окончания (контрольная точка)	Документ, подтверждающи й выполнение	ФИО ответственного исполнителя
код	тип (Р/П)						
1.	-	Регламентация деятельности по профилактике нарушений опорно-двигательного аппарата у воспитанников ДОО	236	01.03.2018	26.10.2020	-	Гричаникова И.А.
1.1.	Р	Изучение специальной литературы, исследований, опытов работы ДОО по профилактике нарушений опорно-двигательного аппарата (далее – ОДА) у воспитанников в условиях дошкольной образовательной организации (далее – ДОО)	36	01.03.2018	13.04.2018	Список изученной литературы, опытов работы ДОО.	Москалева Н.А.
1.2	Р	Консультирование у специалистов учреждений здравоохранения, высшего и среднего образования по вопросам организации деятельности в ДОО по профилактике ОДА у детей дошкольного возраста	14	28.05.2018	15.06.2018	Рекомендации по итогам консультирования	Москалева Н.А.
1.3.	Р	Мониторинг состояния нарушений ОДА воспитанников ДОО	10	18.06.2018	29.06.2018	Информационная справка о состоянии нарушений ОДА воспитанников ДОО	Москалева Н.А.
1.4.	-	Разработка локальных актов	30	18.06.2018	03.08.2018	-	Гричаникова И.А.
1.4.1	Р	Формирование состава специалистов рабочей группы по профилактике ОДА в ДОО. Разработка организационных документов в учреждениях здравоохранения и образовательные организации по вопросам участия в реализации мероприятий по профилактике ОДА у воспитанников ДОО	5	02.07.2018	06.07.2018	Письма учреждений, подтверждающих участие специалистов	Березка Т.Г.

Код работы/ процесса							ФИО ответственного
1.4.2	Р	Утверждение состава рабочей группы по организации работы по профилактике ОДА в ДОО) <b>Название работы/процесса</b>	5  Длитель- ность, дни	30.07.2018  Дата начала	03.08.2018  Дата окончания (контрольная точка)	Приказ управления образования администрации г.Белгорода об утверждении списка ДОО с указанием зоны ответственности <b>Документы подтверждающие выполнение</b>	Филиппов С.А.
1.4.3	Р	Согласование участия ДОО в мероприятиях по профилактике нарушений ОДА, возложения персональной ответственности на руководителей за реализацию предусмотренных мероприятий	5	30.07.2018	03.08.2018	Приказ управления образования администрации г.Белгорода об утверждении списка ДОО (с разбивкой по кластерам)	Березка Т.Г.
1.4.4	Р	Разработка плана мероприятий по профилактике ОДА в ДОО. Приказ об утверждении перспективного плана мероприятий по профилактике ОДА в ДОО	10	23.07.2018	03.08.2018	Приказ управления образования администрации г.Белгорода об утверждении перспективного плана мероприятий по профилактике ОДА	Москалева Н.А.
1.5.	-	Заключение договоров о сотрудничестве между ДОО и ОГКУЗ «ОЦМП»	40	09.07.2018	31.08.2018	-	Овчарова В.Н.
1.5.1	Р	Разработка проекта договора о сотрудничестве. Согласование формы документа с ОГКУЗ «ОЦМП»	15	09.07.2018	27.07.2018	Форма договора	Овчарова В.Н.
1.5.2	Р	Заключение договоров о сотрудничестве между ДОО и ОГКУЗ «ОЦМП» на проведение обследования состояния опорно-двигательного аппарата воспитанников ДОО	25	30.07.2018	31.08.2018	Реестр ДОО, заключивших договор о сотрудничестве ОГКУЗ «ОЦМП»	Овчарова В.Н.

Код работы/ процесса		Название работы/процесса	Длитель- ность	Дата	Дата окончания (контрольная точка)	Документ, подтверждающи й выполнение	ФИО ответственного
1.6.	-	Организационно-методическая деятельность	66 дни	27.08.2018	01.10.2018		Березка Т.Г.
1.6.1	P	Подготовка и проведение совещания с руководителями ДОО, участвующим в реализации мероприятий по профилактике ОДА в ДОО	10	27.08.2018	07.09.2018	Повестка совещания. Протокол поручений	Москалева Н.А.
1.6.2	P	Разработка дорожных карт или институциональных проектов по профилактике нарушений ОДА у воспитанников ДОО	20	10.09.2018	05.10.2018	Отчет исполнителя	Москалева Н.А.
1.6.3	P	Подготовка методических рекомендаций по разработке перспективных планов работы ДОО по профилактике нарушений опорно-двигательного аппарата	10	10.09.2018	21.09.2018	Методические рекомендации	Гнедая О.Д.
1.6.4	P	Подготовка методических рекомендаций по проектированию профилактических мероприятий в образовательном процессе и годовом плане работы ДОО	10	10.09.2018	21.09.2018	Методические рекомендации	Волошина Л.Н.
1.6.5	P	Направление в ДОО методических рекомендаций по разработке перспективных планов работы по профилактике нарушений опорно-двигательного аппарата у воспитанников и методических рекомендаций по проектированию профилактических мероприятий в образовательном процессе и годовом плане работы ДОО	3	26.09.2018	28.09.2018	Письмо управления образования администрации г.Белгорода о направлении методических рекомендаций	Березка Т.Г.
1.6.7	P	Подготовка и направление в ДОО формы карты обследования воспитанников, имеющих нарушения ОДА	10	17.09.2018	28.09.2018	Форма карты обследования воспитанников	Яковлева И.А.
1.8	-	Разработка перспективных планов работы по профилактике ОДА у воспитанников ДОО на 2018-2019 учебный год	20	08.10.2018	02.11.2018	-	Березка Т.Г.

Код работы/ процесса					Дата	Документ, подтверждающий выполнение	ФИО ответственного
1.8.1	Р	Анализ перспективных планов ДОО по реализации мероприятий по профилактике ОДА на 2018-2019 учебный год (не менее 5 ДОО) <b>Название работы/процесса</b>	<b>Длительность, дни</b>	22.10.2018	03.11.2018 <b>Оконная (контрольная точка)</b>	Отчет исполнителя	<b>Гнедая О.Д.</b>
1.8.2	Р	Контроль выполнения рекомендаций по проектированию профилактических мероприятий в образовательном процессе и годовом плане на 2018-2019 учебный год (не менее 5 ДОО)	10	12.11.2018	23.11.2018	Отчет исполнителя	Волошина Л.Н.
1.9	-	Разработка перспективных планов работы по профилактике ОДА у воспитанников ДОО на 2019-2020 учебный год	10	07.10.2019	18.10.2019	-	Березка Т.Г.
1.9.1	Р	Контроль профилактических мероприятий в образовательном процессе и годовом плане на 2019-2020 учебный год (не менее 5 ДОО)	10	07.10.2019	18.10.2019	Отчет исполнителя	Волошина Л.Н.
1.9.2	Р	Анализ перспективных планов ДОО по реализации мероприятий по профилактике ОДА на 2019-2020 учебный год (не менее 5 ДОО)	10	07.10.2019	18.10.2019	Отчет исполнителя	Гнедая О.Д.
1.10	-	Организация в ДОО секций по корректирующей гимнастике	10	22.10.2019	23.10.2020	-	Березка Т.Г.
1.10.1	Р	Мониторинг организации в ДОО секций по корректирующей гимнастике в 2018-2019 учебном году	5	21.10.2019	25.10.2019	Отчет исполнителя	Москалева Н.А.
1.10.2	Р	Мониторинг организации в ДОО секций по корректирующей гимнастике в 2019-2020 учебном году	5	19.10.2020	23.10.2020	Отчет исполнителя	Москалева Н.А.
2.	-	<b>Создание организационно-педагогических условий для организации деятельности по профилактике нарушений ОДА у воспитанников ДОО</b>	<b>296</b>	<b>17.09.2018</b>	<b>07.07.2020</b>	-	<b>Березка Т.Г.</b>
2.1	-	Организация инструктивно-методических совещаний, курсов повышения квалификации для старших воспитателей по вопросам реализации мероприятий по профилактике ОДА у воспитанников ДОО	54	17.09.2018	14.02.2020	-	Березка Т.Г.

Код работы/ процесса		Название работы/процесса	Длительность, дни	Дата начала	Дата окончания (контрольная точка)	Документы подтверждающие выполнение	ФИО ответственного
2.1.1	Р	Подготовка и проведение инструктивно-методического совещания со старшими воспитателями ДОО по вопросам реализации мероприятий по профилактике ОДА у воспитанников	5	17.09.2018	21.09.2018	Протокол	Студенникова О.А.
2.1.2	Р	Подготовка и проведение инструктивно-методического совещания со старшими воспитателями ДОО по вопросам реализации мероприятий по профилактике ОДА у воспитанников	5	18.03.2019	22.03.2018	Прокол поручений	Студенникова О.А.
2.1.2	Р	Подготовка и проведение инструктивно-методического совещания со старшими воспитателями ДОО по вопросам реализации мероприятий проекта	5	03.06.2019	07.06.2019	Прокол поручений	Студенникова О.А.
2.1.3	Р	Подготовка и проведение инструктивно-методического совещания со старшими воспитателями ДОО по вопросам реализации мероприятий проекта	5	09.09.2019	13.09.2019	Прокол поручений	Студенникова О.А.
2.1.4	Р	Подготовка и проведение инструктивно-методического совещания со старшими воспитателями ДОО по вопросам реализации мероприятий проекта	5	10.02.2020	14.02.2020	Прокол поручений	Студенникова О.А.
2.1.5	Р	Проведение курсов повышения квалификации для старших воспитателей ДОО в НИУ БелГУ в 2018-2019 учебном году	10	29.10.2018	09.11.2019	Список педагогов, прошедших курсовую подготовку	Волошина Л.Н.
2.1.6	Р	Подготовка и проведение семинара для старших воспитателей ДОО по вопросам корректировки режима дня, увеличения двигательной активности воспитанников	3	14.11.2018	16.11.2018	План мероприятия. Явочный лист	Гнедая О.Д.
2.1.7	Р	Подготовка и проведение семинара для старших воспитателей ДОО по вопросам организации физкультурно-оздоровительной деятельности по профилактике ОДА у воспитанников	3	21.11.2018	23.11.2018	План мероприятия. Явочный лист	Гнедая О.Д.

Код работы/ процесса							ФИО ответственного
2.1.8	Р	Подготовка и проведение семинара для старших воспитателей ДОО по вопросам проведения НОД по физической культуре с воспитанниками ДОО с использованием упражнений по профилактике ОДА	3 Длитель- ность, дни	28.11.2018 Дата начала	30.11.2018 Дата окончания (контрольная точка)	План мероприятия. Документы, подтверждающи й выполнение	Гнедая О.Д.
2.1.9	Р	Подготовка и проведение совещания для старших воспитателей ДОО вопросам организации контроля физкультурно-оздоровительной деятельности в ДОО	3	05.12.2018	07.12.2018	План мероприятия. Явочный лист	Гнедая О.Д.
2.1.10	Р	Подготовка и проведение совещания для старших воспитателей ДОО вопросам организации НОД по физическому развитию в бассейне с использованием упражнений по профилактике ОДА в бассейне	3	12.12.2018	14.12.2018	План мероприятия. Явочный лист	Сиденко О.С.
2.1.11	Р	Подготовка и проведение совещания для старших воспитателей ДОО вопросам проведения упражнений по профилактике ОДА в бассейне	3	12.12.2018	14.12.2018	План мероприятия. Явочный лист	Юдина Т.И.
2.2	-	Взаимодействие со специалистами АНО социального просвещения «МАОМЕД» по вопросам подготовки и проведения практико-ориентированных семинаров, мастер-классов для работников ДОО по профилактике ОДА аппарата у детей дошкольного возраста	10	13.06.2018	07.07.2020	-	Березка Т.Г.
2.2.1	Р	Организации обучения инструкторов по физической культуре по курсу: «Корректирующая гимнастика в условиях ДОО в контексте ФГОС ДО». Разработка организационных документов для проведения обучения сотрудников ДОО по корректирующей гимнастике	3	13.06.2018	15.06.2018	Письмо управления образования администрации г.Белгорода	Филиппенко С.К.
2.2.2	Р	Формирование заявок ДОО на обучение инструкторов по физической культуре по корректирующей гимнастике	5	18.06.2018	22.06.2018	Список педагогов, направляемых на обучение	Чепурина О.В.



Код работы/ процесса		Название работы/процесса	Длитель- ность, дни	Дата начала	Дата окончания (контрольная точка)	Документ, подтверждающий получивших удостоверение	ФИО ответственного
							Исполнителя
2.2.3	Р	Организация о проведение обучения инструкторов по физической культуре по курсу «Корригирующая гимнастика в условиях ДОО в контексте ФГОС ДО»		25.06.2018	09.06.2018	Реестр педагогов, подтверждающих получение удостоверения	Юдина Т.И.
2.3.	-	Организация практико-ориентированных семинаров и мастер-классов для сотрудников ДОО в 2018-2019 учебном году	75	03.09.2018	14.12.2018	-	Москалева Н.А.
2.3.1	Р	Разработка программы практико-ориентированных семинаров и мастер-классов для сотрудников ДОО в 2018 году	5	03.09.2018	07.09.2018	Программа практико-ориентированных семинаров и мастер-классов для работников ДОО на 2018-2019 учебный год	Юдина Т.И.
2.3.2	Р	Разработка организационных документов для организации практико-ориентированных семинаров и мастер-классов для сотрудников ДОО по корригирующей гимнастике в 2018 году	5	01.10.2018	05.10.2018	Приказ управления образования администрации г.Белгорода	Филиппенко С.К.
2.3.3	Р	Подготовка и проведение практико-ориентированного семинара № 1	3	08.10.2018	10.10.2018	Отчет исполнителя	Юдина Т.И.
2.3.4	Р	Подготовка и проведение практико-ориентированного семинара № 2	3	22.10.2018	24.10.2018	Отчет исполнителя	Юдина Т.И.
2.3.5	Р	Подготовка и проведение практико-ориентированный семинар № 3	3	05.11.2018	07.11.2018	Отчет исполнителя	Юдина Т.И.
2.3.6	Р	Организация и проведение практико-ориентированный семинар № 4	3	19.11.2018	21.11.2018	Отчет исполнителя	Юдина Т.И.
2.3.7	Р	Подготовка и проведение практико-ориентированного семинара № 5	3	03.12.2018	05.12.2018	Отчет исполнителя	Юдина Т.И.
2.3.8	Р	Анализ проведения практико-ориентированных семинаров для сотрудников ДОО по корригирующей гимнастике в 2018 году	5	10.12.2018	14.12.2018	Аналитический отчет	Студенникова О.А.

Код работы/ процесса						ФИО ответственного исполнителя	
2.4	-	Проведение специалистами АНО социального просвещения «МАОМЕД» индивидуального консультирования родителей, сотрудников ДОО по организации двигательной деятельности с воспитанниками по профилактике нарушений ОДА	20 Длительность, дни	14.01.2019 Дата начала	07.07.2020 Дата окончания (контрольная точка)	- Документ, подтверждающий выполнение	Филиппов С.А.
2.4.1	P	Обобщение информации об организации индивидуального консультирования родителей, сотрудников ДОО за период с 1.09.2018 года по 28.12.2019 года	5	14.01.2019	18.01.2019	Аналитический отчет исполнителя	Юдина Т.И.
2.4.2	P	Обобщение информации об организации индивидуального консультирования родителей, сотрудников ДОО за период с 09.01.2019 года по 28.06.2019 года	5	01.07.2019	05.07.2019	Аналитический отчет исполнителя	Юдина Т.И.
2.4.3	P	Обобщение информации об организации индивидуального консультирования родителей, сотрудников ДОО за период с 1.07.2019 года по 29.12.2019 года	5	13.01.2020	17.01.2020	Аналитический отчет исполнителя	Юдина Т.И.
2.4.4	P	Обобщение информации об организации индивидуального консультирования родителей, сотрудников ДОО за период с 09.01.2020 года по 30.06.2020 года	5	01.07.2020	07.07.2020	Аналитический отчет исполнителя	Юдина Т.И.
2.5.	-	Организация мастер-классов для сотрудников ДОО по корректирующей гимнастике в 2018 году	15	11.10.2018	14.12.2018	-	Москалева Н.А.
2.5.1	P	Подготовка и проведение мастер-класса № 1 (1 кластер ДОО)	2	11.10.2018	12.10.2018	Отчет исполнителя, фотоматериалы	Кухтинова Ж.Г.
2.5.2	P	Подготовка и проведение мастер-класса № 1 (2 кластер ДОО)	2	11.10.2018	12.10.2018	Отчет исполнителя, фотоматериалы	Звягинцева С.К.
2.5.3	P	Подготовка и проведение мастер-класса № 1 (3 кластер ДОО)	2	11.10.2018	12.10.2018	Отчет исполнителя, фотоматериалы	Усачева И.И.

Код работы/ процесса		Название работы/процесса	Длитель- ность, дни	Дата начала	Дата окончания (контрольная точка)	Документ, подтверждающи й выполнение фотоматериалы	ФИО ответственного
2.5.4	Р	Подготовка мастер-класса № 1 (4 кластер ДОО)	2	11.10.2018	12.10.2018	Отчет исполнителя, фотоматериалы	Брмакова С.Н.
2.5.5	Р	Подготовка и проведение мастер-класса № 2 (1 кластер ДОО)	2	25.10.2018	26.10.2018	Отчет исполнителя, фотоматериалы	Кухтинова Ж.Г.
2.5.6	Р	Подготовка и проведение мастер-класса № 2 (2 кластер ДОО)	2	25.10.2018	26.10.2018	Отчет исполнителя, фотоматериалы	Звягинцева С.К.
2.5.7	Р	Подготовка и проведение мастер-класса № 2 (3 кластер ДОО)	2	25.10.2018	26.10.2018	Отчет исполнителя, фотоматериалы	Усачева И.И.
2.5.8	Р	Организация и проведение мастер-класса №2 (4 кластер ДОО)	2	25.10.2018	26.10.2018	Отчет исполнителя, фотоматериалы	Ермакова С.Н.
2.5.9	Р	Подготовка и проведение мастер-класса № 3 (1 кластер ДОО)	2	08.11.2018	09.11.2018	Отчет исполнителя, фотоматериалы	Кухтинова Ж.Г.
2.5.10	Р	Подготовка и проведение мастер-класса № 3 (2 кластер ДОО)	2	08.11.2018	09.11.2018	Отчет исполнителя, фотоматериалы	Звягинцева С.К.
2.5.11	Р	Подготовка и проведение мастер-класса № 3 (3 кластер ДОО)	2	08.11.2018	09.11.2018	Отчет исполнителя, фотоматериалы	Усачева И.И.
2.5.12	Р	Подготовка и проведение мастер-класса № 3 (4 кластер ДОО)	2	08.11.2018	09.11.2018	Отчет исполнителя, фотоматериалы	Ермакова С.Н.
2.5.13	Р	Проведение мастер-класса № 4 (1 кластер ДОО)	2	22.11.2018	23.11.2018	Отчет исполнителя, фотоматериалы	Кухтинова Ж.Г.
2.5.14	Р	Проведение мастер-класса № 4 (2 кластер ДОО)	2	22.11.2018	23.11.2018	Отчет исполнителя, фотоматериалы	Звягинцева С.К.
2.5.15	Р	Проведение мастер-класса № 4 (3 кластер ДОО)	2	22.11.2018	23.11.2018	Отчет исполнителя, фотоматериалы	Усачева И.И.

Код работы/ процесса		Название работы/процесса	Длитель- ность, дни	Дата начала	Дата окончания (контрольная точка)	Документ, подтверждающи й выполнение фотоматериалы	ФИО ответственного
2.5.16	Р	Проведение мастер-класса кластер ДОО)	2	22.11.2018	23.11.2018	Бримова С.Н.	Бримова С.Н.
2.5.17	Р	Подготовка и проведение мастер-класса № 5 (1 кластер ДОО)	2	06.12.2018	07.12.2018	Отчет исполнителя, фотоматериалы	Кухтинова Ж.Г.
2.5.18	Р	Подготовка и проведение мастер-класса № 5 (2 кластер ДОО)	2	06.12.2018	07.12.2018	Отчет исполнителя, фотоматериалы	Звягинцева С.К.
2.5.19	Р	Подготовка и проведение мастер-класса № 5 (3 кластер ДОО)	2	06.12.2018	07.12.2018	Отчет исполнителя, фотоматериалы	Усачева И.И.
2.5.20	Р	Подготовка и проведение мастер-класса № 5 (4 кластер ДОО)	2	06.12.2018	07.12.2018	Отчет исполнителя, фотоматериалы	Ермакова С.Н.
2.5.21	Р	Анализ проведения мастер-классов для сотрудников ДОО по корректирующей гимнастике в 2018 году	5	17.12.2018	21.12.2018	Аналитический отчет	Студенникова О.А.
2.6.	-	Взаимодействие со специалистами Клиники позвоночника и стопы (далее – КПС) по вопросам подготовки и проведения практико-ориентированных семинаров для работников ДОО по профилактике заболеваний позвоночника и стопы у детей дошкольного возраста в 2018-2019 учебном году	35	03.09.2018	07.12.2018	-	Березка Т.Г.
2.6.1	Р	Организация и проведение специалистами КПС практико-ориентированных семинаров для работников ДОО по профилактике заболеваний позвоночника и стопы у детей дошкольного возраста. Разработка программы практико-ориентированных семинаров для сотрудников ДОО на 2018-2019 учебный год	10	03.09.2018	14.09.2018	Программа практико-ориентированных семинаров для работников ДОО на 2019-2020 учебный год	Григорьев В.С.

Код работы/ процесса							ФИО ответственного
2.6.2	P	Разработка организационных документов для организации практико-ориентированного семинара для сотрудников ДОО по профилактике заболеваний позвоночника и стопы у детей дошкольного возраста	5 Длитель- ность, дни	17.09.2018 Дата начала	21.09.2018 Дата окончания (контрольная точка)	Приказ управления образования администрации и выполнение г. Белгорода Документ, подтверждающий выполнение	Филиппенко С.К.
2.6.3	P	Организация и проведение практико-ориентированного семинара № 1	3	03.10.2018	05.10.2018	Отчет исполнителя	Григорьев В.С.
2.6.4	P	Организация и проведение практико-ориентированного семинара № 2	3	17.10.2018	19.10.2018	Отчет исполнителя	Григорьев В.С.
2.6.5	P	Организация и проведение практико-ориентированного семинара № 3	3	31.10.2018	02.11.2018	Отчет исполнителя	Григорьев В.С.
2.6.6	P	Проведение практико-ориентированного семинара № 4	3	14.11.2018	16.11.2018	Отчет исполнителя	Григорьев В.С.
2.6.7	P	Проведение практико-ориентированного семинара № 5	3	28.11.2018	30.11.2018	Отчет исполнителя	Григорьев В.С.
2.6.8	P	Анализ проведения практико-ориентированных для сотрудников ДОО по профилактике заболеваний позвоночника и стопы у детей в дошкольном возрасте в 2018 году	5	03.12.2018	07.12.2018	Аналитический отчет	Москалева Н.А.
2.7.	-	Проведение специалистами КПС индивидуального консультирования родителей, сотрудников ДОО по профилактике заболеваний позвоночника и стопы у детей дошкольного возраста	20	14.01.2019	07.07.2020	-	Филиппенко С.К.
2.7.1	P	Обобщение информации об организации индивидуального консультирования родителей, сотрудников ДОО за период с 1.09.2018 года по 28.12.2019 года	5	14.01.2019	18.01.2019	Аналитический отчет исполнителя	Григорьев В.С.
2.7.2	P	Обобщение информации об организации индивидуального консультирования родителей, сотрудников ДОО за период с 09.01.2019 года по 28.06.2019 года	5	01.07.2019	05.07.2019	Аналитический отчет исполнителя	Григорьев В.С.

Код работы/ процесса		Название работы/процесса	Длитель- ность, дни	Дата начала	Дата окончания (контрольная точка)	Документ, подтверждающий отчет исполнителя и выполнение	ФИО ответственного
2.7.3	Р	Обобщение информации об организации индивидуального консультирования родителей, сотрудников ДОО за период с 1.07.2019 года по 29.12.2019 года		13.07.2020	07.07.2020	Аналитический отчет исполнителя	Григорьев В.С.
2.7.4	Р	Обобщение информации об организации индивидуального консультирования родителей, сотрудников ДОО за период с 09.01.2020 года по 30.06.2020 года	5	01.07.2020	07.07.2020	Аналитический отчет исполнителя	Григорьев В.С.
2.8	-	Проведение практико-ориентированных семинаров и мастер-классов по организации занятий с дошкольниками по профилактике нарушений ОДА в водной среде в современных условиях ДОО в 2018 году	67	03.09.2018	29.03.2019	-	Москалева Н.А.
2.8.1	Р	Разработка программы практико-ориентированного семинаров и мастер-классов для сотрудников ДОО с участием студентов БПК по организации занятий с дошкольниками по профилактике нарушений ОДА в водной среде в современных условиях ДОО на 2018-2019 учебный год	20	03.09.2018	28.09.2018	Программа практико-ориентированного семинара для работников ДОО на 2018-2019 учебный год	Сиденко О.С.
2.8.2	Р	Организация и проведение практико-ориентированного семинара № 1	3	15.10.2018	17.10.2018	Отчет исполнителя	Сиденко О.С.
2.8.3	Р	Организация и проведение мастер-класса №1	2	18.10.2018	19.10.2018	Отчет исполнителя	Сиденко О.С.
2.8.4	Р	Организация и проведение практико-ориентированного семинара № 2	3	29.10.2018	31.10.2018	Отчет исполнителя	Сиденко О.С.
2.8.5	Р	Организация и проведение мастер-класса №2	2	01.11.218	02.11.2017	Отчет исполнителя	Сиденко О.С.
2.8.6	Р	Организация и проведение практико-ориентированного семинара № 3	3	12.11.2018	14.11.2018	Отчет исполнителя	Сиденко О.С.
2.8.7	Р	Проведение мастер-класса № 3	2	15.11.2018	16.11.2018	Отчет исполнителя	Сиденко О.С.
2.8.8	Р	Проведение практико-ориентированного семинара № 4	3	26.11.2018	28.11.2018	Отчет исполнителя	Сиденко О.С.
2.8.9	Р	Проведение мастер-класса № 4	2	29.11.2018	30.11.2018	Отчет исполнителя	Сиденко О.С.

Код работы/ процесса							ФИО ответственного
2.8.10	Р	Анализ проведения практико-ориентированных для практико-ориентированных мастер-классов для сотрудников ДОО по организации НОД по физическому развитию по профилактике нарушений ОДА в водной среде в 2019-2020 учебном году	5	03.12.2018	07.12.2018 Дата окончания (контрольная точка)	Аналитический Документ, подтверждающи й выполнение	Сиденко О.А.
2.8.11	Р	Разработка методических рекомендаций для инструкторов по физической культуре (бассейн) по организации НОД по физическому развитию с использованием упражнений по профилактике нарушений ОДА в водной среде	20	01.03.2019	29.03.2019	Методические рекомендации	Сиденко О.С.
2.8.12	Р	Направление в ДОО методических рекомендаций для инструкторов по физической культуре (бассейн) по организации НОД по физическому развитию с использованием упражнений по профилактике нарушений ОДА в водной среде	5	01.04.2019	05.04.2019	Письмо управления образования администрации г.Белгорода	Москалева Н.А.
3.	-	<b>Проведение в ДОО организованной деятельности с воспитанниками по профилактике нарушений ОДА</b>	98	17.09.2018	29.05.2020	-	Березка Т.Г.
3.1	-	Проведение в ДОО организованной деятельности с воспитанниками по профилактике нарушений ОДА в 2018-2019 учебном году	63	17.09.2018	05.07.2019	-	Филиппенко С.К.
3.1.1	Р	Апробация использования на прогулке подвижных игр, способствующих выработке правильной осанки у воспитанников (1 кластер)	5	17.09.2018	21.09.2018	Аналитический отчет с фотоматериалами	Семенякина Л.А.
3.1.2	Р	Апробация использования на прогулке подвижных игр, способствующих выработке правильной осанки у воспитанников (2 кластер)	5	17.09.2018	21.09.2018	Аналитический отчет с фотоматериалами	Гулевская Н.Ю.

Код работы/ процесса		Название работы/процесса	Длитель- ность, дни	Дата начала	Дата окончания (контрольная точка)	Документ, подтверждающи й выполнение отчет с фотоматериалами	ФИО ответственного исполнителя
3.1.3	Р	Апробация использования на прогулке подвижных игр, способствующих выработке правильной осанки у воспитанников (3 кластер)		17.09.2018	04.09.2018	Аналитический отчет с фотоматериалами	Твердохлеб В.
3.1.4	Р	Апробация использования на прогулке подвижных игр, способствующих выработке правильной осанки у воспитанников (4 кластер)	5	17.09.2018	21.09.2018	Аналитический отчет, фотоматериалы	Каменская И.Н.
3.1.5	Р	Внедрение новых форм организации НОД по физическому развитию в бассейне с использованием упражнений по профилактике нарушений ОДА у воспитанников (в МДОУ №№74,78, 88)	9	21.01.2019	31.01.2019	Планы занятий. Аналитический отчет, фотоматериалы	Сиденко О.С.
3.1.6	Р	Внедрение новых форм организации НОД по физическому развитию в бассейне с использованием упражнений по профилактике нарушений ОДА у воспитанников (в МДОУ №№ 14,18, 23,44)	10	04.02.2019	15.02.2019	Планы занятий. Аналитический отчет, фотоматериалы	Сиденко О.С.
3.1.7	Р	Внедрение новых форм организации НОД по физическому развитию в бассейне с использованием упражнений по профилактике нарушений ОДА у воспитанников (в МДОУ №№ 39, 69, 70)	9	18.02.2019	28.02.2019	Планы занятий. Аналитический отчет, фотоматериалы	Сиденко О.С.
3.1.8	Р	Внедрение новых форм организации НОД по физическому развитию детей с использованием упражнений по профилактике ОДА у воспитанников (1 кластер)	5	11.03.2019	15.03.2019	Аналитический отчет, фотоматериалы	Лазарева С.А.
3.1.9	Р	Внедрение новых форм организации НОД по физическому развитию детей с использованием упражнений по профилактике ОДА у воспитанников (2 кластер)	5	11.03.2019	15.03.2019	Аналитический отчет, фотоматериалы	Бородина Г.А.



Код работы/ процесса						ФИО ответственного	
3.1.10	Р	Внедрение новых форм организации НОД по физическому развитию детей с использованием упражнений по профилактике ОДА у воспитанников (3 кластер)	5 Длитель- ность, дни	11.03.2019 Дата начала	15.03.2019 Дата окончания (контрольная точка)	Аналитический документ подтверждающи й выполнение	Исмаилов Е.Б.
3.1.11	Р	Внедрение новых форм организации НОД по физическому развитию детей с использованием упражнений по профилактике ОДА у воспитанников (4 кластер)	5	11.03.2019	15.03.2019	Аналитический отчет с фотоматериалами	Сагайдачникова О.Н.
3.1.12	Р	Пропаганда опыта работы педагогов по организации утренней гимнастики с использованием упражнений, направленных на формирование правильной осанки и профилактику плоскостопия у воспитанников ДОО (1 кластер)	5	01.04.2019	05.04.2019	Аналитический отчет, фотоматериалы	Астафьева И.И.
3.1.13	Р	Пропаганда опыта работы педагогов по организации утренней гимнастики с использованием упражнений, направленных на формирование правильной осанки и профилактику плоскостопия у воспитанников ДОО (2 кластер)	5	01.04.2019	05.04.2019	Аналитический отчет, фотоматериалы	Коваленко Е.Н.
3.1.14	Р	Пропаганда опыта работы педагогов по организации утренней гимнастики с использованием упражнений, направленных на формирование правильной осанки и профилактику плоскостопия у воспитанников ДОО (3 кластер)	5	01.04.2019	05.04.2019	Аналитический отчет, фотоматериалы	Шабельникова Т.Н.
3.1.15	Р	Пропаганда опыта работы педагогов по организации утренней гимнастики с использованием упражнений, направленных на формирование правильной осанки и профилактику плоскостопия у воспитанников ДОО (4 кластер)	5	01.04.2019	05.04.2019	Аналитический отчет, фотоматериалы	Аббасова Н.Н.
3.1.16	Р	Проведение открытых занятий для родителей, дети которых посещают секции по корригирующей гимнастике (1 кластер)	5	13.05.2019	17.05.2019	Аналитический отчет, фотоматериалы	Чепелева Е.И.

Код работы/ процесса		Название работы/процесса	Длитель- ность, дни	Дата начала	Дата окончания (контрольная точка)	Документ, подтверждающи й выполнение фотоматериалы	ФИО ответственного
3.1.17	Р	Проведение открытых занятий для родителей, дети которых посещают секции по коррекционной гимнастике (2 кластер)	5	13.05.2019	17.05.2019	Аналитический отчет, фотоматериалы	Дорожанкина Е.И.
3.1.18	Р	Проведение открытых занятий для родителей, дети которых посещают секции по коррекционной гимнастике (3 кластер)	5	13.05.2019	17.05.2019	Аналитический отчет, фотоматериалы	Фирсова О.В.
3.1.19	Р	Проведение открытых занятий для родителей, дети которых посещают секции по коррекционной гимнастике (4 кластер)	5	13.05.2019	17.05.2019	Аналитический отчет, фотоматериалы	Дубинина О.Н.
3.1.20	Р	Проведение открытых прогулок по организации профилактической и оздоровительной работы с воспитанниками в летний оздоровительный период (1 кластер)	5	24.06.2019	28.06.2019	Аналитический отчет, фотоматериалы	Астафьева И.И.
3.1.21	Р	Проведение открытых прогулок по организации по организации профилактической и оздоровительной работы с воспитанниками в летний оздоровительный период (2 кластер)	5	24.06.2019	28.06.2019	Аналитический отчет, фотоматериалы	Коваленко Е.Н.
3.1.22	Р	Проведение открытых прогулок по организации профилактической и оздоровительной работы с воспитанниками в летний оздоровительный период (3 кластер)	5	24.06.2019	28.06.2019	Аналитический отчет, фотоматериалы	Шабельникова Т.Н.
3.1.23	Р	Проведение открытых прогулок по организации профилактической и оздоровительной работы с воспитанниками в летний оздоровительный период (4 кластер)	5	24.06.2019	28.06.2019	Аналитический отчет, фотоматериалы	Аббясова Н.Н.
3.1.24	Р	Анализ проведения в ДОО организованной деятельности с воспитанниками по профилактике нарушений ОДА в 2018-2019 учебном году	10	01.07.2019	12.07.2019	Аналитический отчет исполнителя	Студенникова О.А.
3.2	-	Проведение в ДОО организованной деятельности с воспитанниками по профилактике нарушений ОДА в 2019-2020 учебном году	35	09.09.2019	22.05.2020	-	Филиппенко С.К.

Код работы/ процесса		Название работы/процесса	Длитель- ность, дни	Дата начала	Дата окончания (контрольная точка)	Документ, подтверждающи й выполнение отчет с фотоматериалами	ФИО ответственного
3.2.1	Р	Опыт работы педагогов по организации на прогулке подвижных игр, способствующих выработке правильной осанки у воспитанников (1 кластер)		09.09.2019	03.09.2019	Аналитический отчет с фотоматериалами	Семлюгина Е.А.
3.2.2	Р	Опыт работы педагогов по организации на прогулке подвижных игр, способствующих выработке правильной осанки у воспитанников (2 кластер)	5	09.09.2019	13.09.2019	Аналитический отчет с фотоматериалами	Гулевкая Н.Ю.
3.2.3	Р	Опыт работы педагогов по организации на прогулке подвижных игр, способствующих выработке правильной осанки у воспитанников (3 кластер)	5	09.09.2019	13.09.2019	Аналитический отчет с фотоматериалами	Тверскова Е.В.
3.2.4	Р	Опыт работы педагогов по организации на прогулке подвижных игр, способствующих выработке правильной осанки у воспитанников (4 кластер)	5	09.09.2019	13.09.2019	Аналитический отчет с фотоматериалами	Каменская И.Н.
3.2.5	Р	Проведение открытых совместных занятий с родителями, дети которых посещают секции по коррекционной гимнастике (1 кластер)	5	11.11.2019	15.11.2019	Аналитический отчет с фотоматериалами	Чепелева Е.И.
3.2.6	Р	Проведение открытых совместных занятий с родителями, дети которых посещают секции по коррекционной гимнастике (2 кластер)	5	11.11.2019	15.11.2019	Аналитический отчет с фотоматериалами	Дорошенко Н.И.
3.2.7	Р	Проведение открытых совместных занятий с родителями, дети которых посещают секции по коррекционной гимнастике (3 кластер)	5	11.11.2019	15.11.2019	Аналитический отчет с фотоматериалами	Фирсова О.В.
3.2.8	Р	Проведение открытых совместных занятий с родителями, дети которых посещают секции по коррекционной гимнастике (4 кластер)	5	11.11.2019	15.11.2019	Аналитический отчет с фотоматериалами	Дубинина О.Н.
3.2.9	Р	Внедрение новых комплексов упражнений по профилактике ОДА, соблюдение двигательного и ортопедического режимов в течение дня (1 кластер ДОО)	5	02.12.2019	06.12.2019	Аналитический отчет с фотоматериалами	Лазарева С.А.
3.2.10	Р	Внедрение новых комплексов упражнений по профилактике ОДА, соблюдение двигательного и ортопедического режимов в течение дня (2 кластер ДОО)	5	02.12.2019	06.12.2019	Аналитический отчет с фотоматериалами	Бородина Г.А.

Код работы/ процесса					Дата обязания (контрольная точка)	Документ, подтверждающий выполнение отчет с фотоматериалами	ФИО ответственного
3.2.11	Р	Внедрение новых комплексов упражнений по профилактике ОДА, соблюдение двигательного и ортопедического режимов в течение дня (3 кластер ДОО)	Длительность, дни	02.12.2019	02.12.2019	Аналитический отчет с фотоматериалами	Исмаилов И.Б.
3.2.12	Р	Внедрение новых комплексов упражнений по профилактике ОДА, соблюдение двигательного и ортопедического режимов в течение дня (4 кластер ДОО)	5	02.12.2019	06.12.2019	Аналитический отчет с фотоматериалами	Сагайдачникова О.Н.
3.2.13	Р	Открытые НОД по физическому развитию (бассейн) с использованием упражнений по профилактике ОДА у воспитанников (в МДОУ №№ 14, 18, 23, 44)	5	03.02.2020	07.02.2020	Аналитический отчет с фотоматериалами	Ивлева Н.А.
3.2.14	Р	Открытые НОД по физическому развитию (бассейн) с использованием упражнений по профилактике ОДА у воспитанников (в МДОУ №№ 39, 69, 70)	5	03.02.2020	07.02.2020	Аналитический отчет с фотоматериалами	Мармузова М.Г.
3.2.15	Р	Открытые НОД по физическому развитию (бассейн) с использованием упражнений по профилактике ОДА у воспитанников (в МДОУ №№ 74, 78, 88)	5	03.02.2020	07.02.2020	Аналитический отчет с фотоматериалами	Лазарева Т.В.
3.2.16	Р	Пропаганда опыта работы педагогов по организации на прогулке подвижных игр, способствующих выработке правильной осанки (1 кластер)	5	11.05.2020	15.05.2020	Аналитический отчет с фотоматериалами	Семенякина Л.А.
3.2.17	Р	Пропаганда опыта работы педагогов по организации на прогулке подвижных игр, способствующих выработке правильной осанки (2 кластер)	5	11.05.2020	15.05.2020	Аналитический отчет с фотоматериалами	Гулевкая Н.Ю.
3.2.18	Р	Пропаганда опыта работы педагогов по организации на прогулке подвижных игр, способствующих выработке правильной осанки (3 кластер)	5	11.05.2020	15.05.2020	Аналитический отчет с фотоматериалами	Тверскова Е.Ю.
3.2.19	Р	Пропаганда опыта работы педагогов по организации на прогулке подвижных игр, способствующих выработке правильной осанки (4 кластер)	5	11.05.2020	15.05.2020	Аналитический отчет с фотоматериалами	Каменская И.Н.

Код работы/ процесса					Дата	Документ, подтверждающий отчет исполнителя и выполнение	ФИО ответственного
3.2.20	Р	Анализ проведения в ДОО организованной деятельности с воспитанниками по профилактике нарушений ОДА в 2019-2020 учебном году	Длительность, дни	18.05.2020	09.05.2020	Аналитический отчет исполнителя	Буденникова О.А.
4.	-	<b>Организация материально-технических условий для профилактики нарушений опорно-двигательного аппарата</b>	151	06.08.2018	16.11.2019	-	Березка Т.Г.
4.1.	-	Проведение мониторинга созданной развивающей предметно-пространственной среды для воспитанников ДОО по профилактике нарушений ОДА	30	06.08.2018	05.10.2018	-	Филиппенко С.К.
4.1.1	Р	Разработка и направление в ДОО формы мониторинга созданной РППС по профилактике ОДА в ДОО	5	06.08.2018	10.08.2018	Форма мониторинга	Москалева Н.А.
4.1.2	Р	Анализ полученных результатов мониторинга созданной развивающей предметно-пространственной среды для физического развития детей, имеющих нарушения ОДА (1 кластер ДОО)	10	20.08.2018	31.08.2018	Сводный отчет по ДОО	Колпакова Т.А.
4.1.3	Р	Анализ полученных результатов мониторинга созданной развивающей предметно-пространственной среды для физического развития детей, имеющих нарушения ОДА (2 кластер ДОО)	10	20.08.2018	31.08.2018	Сводный отчет по ДОО	Беседина Н.Ю.
4.1.4	Р	Анализ полученных результатов мониторинга созданной развивающей предметно-пространственной среды для физического развития детей, имеющих нарушения ОДА (3 кластер ДОО)	10	20.08.2018	31.08.2018	Сводный отчет по ДОО	Коробкова Н.Н.
4.1.5	Р	Анализ полученных результатов мониторинга созданной развивающей предметно-пространственной среды для физического развития детей, имеющих нарушения ОДА (4 кластер ДОО)	10	20.08.2018	31.08.2018	Сводный отчет по ДОО	Шадрова В.Н.

Код работы/ процесса							ФИО ответственного
4.1.6	Р	Подготовка рекомендованного списка спортивных мероприятий по профилактике нарушений ОДА у воспитанников ДОО	5 Длитель- ность, дни	03.09.2018 Дата начала	07.09.2018 Дата окончания (контрольная точка)	Документ, подтверждающий исполнение коррекции заболеваний ОДА	Беседина Н.Ю.
4.1.7	Р	Проведение оценки и направление коммендаций по реорганизации развивающей предметно-пространственной среды (далее – РППС) в ДОО	10	24.09.2018	05.10.2018	Аналитический отчет об итогах мониторинга	Волошина Л.Н.
4.2.	-	Разработка планов-проектов по реорганизации РППС по профилактике ОДА	30	08.10.2018	22.02.2019	-	Москалева Н.А.
4.2.1	Р	Разработка примерной формы плана-проекта реорганизации РППС по профилактике ОДА	10	08.10.2018	19.10.2018	Примерная форма плана-проекта реорганизации РППС	Москалева Н.А.
4.2.2	Р	Разработка планов-проектов по реорганизации РППС по профилактике ОДА (1 кластер ДОО)	10	19.11.2018	30.11.2018	Планы-проекты реорганизации РППС по профилактике ОДА	Колпакова Т.А.
4.2.3	Р	Разработка планов-проектов по реорганизации РППС по профилактике ОДА (2 кластер ДОО)	10	19.11.2018	30.11.2018	Планы-проекты реорганизации РППС по профилактике ОДА	Беседина Н.Ю.
4.2.4	Р	Разработка планов-проектов по реорганизации РППС по профилактике ОДА (3 кластер ДОО)	10	19.11.2018	30.11.2018	Планы-проекты реорганизации РППС по профилактике ОДА	Коробкова Н.Н.
4.2.5	Р	Разработка планов-проектов по реорганизации РППС по профилактике ОДА (4 кластер ДОО)	10	19.11.2018	30.11.2018	Планы-проекты реорганизации РППС по профилактике ОДА	Шадрова В.Н.

Код работы/ процесса		Название работы/процесса	Длитель- ность, дни	Дата	Дата окончания (кв.третья точка)	Документ, подтверждающи Исполнение Платежные документы	ФИО ответственного
4.2.6	Р	Анализ приобретенного оборудования в ДОО	1	02.09.2019	16.11.2019	Число	И.В.
4.3.	-	Реорганизация РППС среды в соответствии с планами-проектами ДОО	30	01.03.2019	12.04.2019	-	Москалева Н.А.
4.3.1	Р	Реорганизация РППС среды в соответствии с планами-проектами ДОО (1 кластер)	30	01.03.2019	12.04.2019	Фотоотчеты ДОО	Колпакова Т.А.
4.3.2	Р	Реорганизация развивающей предметно-пространственной среды в соответствии с планами-проектами ДОО (2 кластер)	30	01.03.2019	12.04.2019	Фотоотчеты ДОО	Беседина Н.Ю.
4.3.3	Р	Реорганизация РППС в соответствии с планами-проектами ДОО (3 кластер)	30	01.03.2019	12.04.2019	Фотоотчеты ДОО	Коробкова Н.Н.
4.3.4	Р	Реорганизация РППС в соответствии с планами-проектами ДОО (4 кластер)	30	01.03.2019	12.04.2019	Фотоотчеты ДОО	Шадрова В.
4.4.	-	Разработка и утверждение паспортов РППС ДОО по профилактике ОДА	12	15.04.2019	30.04.2019	-	Филиппенко С.К.
4.4.1	Р	Разработка и утверждение паспортов РППС по профилактике ОДА у воспитанников ДОО (1 кластер)	12	15.04.2019	30.04.2019	Утвержденные паспорта РППС	Колпакова Т.А.
4.4.2	Р	Разработка и утверждение паспортов РППС по профилактике ОДА у воспитанников ДОО (2 кластер)	12	15.04.2019	30.04.2019	Утвержденные паспорта РППС	Беседина Н.Ю.
4.4.3	Р	Разработка и утверждение паспортов РППС по профилактике ОДА у воспитанников ДОО (3 кластер)	12	15.04.2019	30.04.2019	Утвержденные паспорта РППС	Коробкова Н.Н.
4.4.4	Р	Разработка и утверждение паспортов РППС по профилактике ОДА у воспитанников ДОО (4 кластер)	12	15.04.2019	30.04.2019	Утвержденные паспорта РППС	Шадрова В.Н.
4.5.	-	Проведение конкурса на лучшую организацию РППС по профилактике нарушения ОДА у воспитанников	49	03.09.2019	16.11.2019	-	Березка Т.Г.
4.5.1	Р	Разработка положения о конкурсе на лучшую организацию РППС по профилактике нарушения ОДА у воспитанников	15	02.09.2019	20.09.2019	Приказ управления образования администрации г.Белгорода	Москалева Н.А.

Код работы/ процесса		Название работы/процесса	Длитель- ность, дни	Дата начала	Дата (контрольная точка)	Документ, подтверждающи и выполнение конкурсе.	ФИО ответственного
4.5.2	Р	Определение перечня ДОО для участия конкурсе на лучшую организацию РППС по профилактике нарушения ОДА у воспитанников		23.09.2019	07.09.2019	Перечень заявок ДОО на участие в конкурсе.	Филиппов С.А.
4.5.3	Р	Проведение конкурса на лучшую организацию РППС по профилактике нарушения ОДА у воспитанников.	19	21.10.2019	08.11.2019	Информационные карты участников конкурса	Волошина Л.Н.
4.5.4	Р	Результаты конкурса на лучшее оснащение развивающей предметно-пространственной среды по профилактике нарушения ОДА у воспитанников	5	18.11.2019	22.11.2019	Приказ управления образования администрации г.Белгорода	Березка Т.Г.
4.5.5	Р	Неделя обмена опытом. Организация взаимопосещений педагогами ДОО, участвующих в конкурсе, обмен опытом на лучшую организацию РППС по профилактике нарушения ОДА у воспитанников	5	25.11.2019	29.11.2019	Отчет исполнителя	Студенникова О.А.
<b>5.</b>	-	<b>Организация медико-педагогические условий для профилактики нарушений опорно-двигательного аппарата</b>	<b>76</b>	<b>05.11.2018</b>	<b>05.12.2019</b>	-	<b>Березка Т.Г.</b>
5.1.	-	Курсы повышения квалификации медицинских работников ДОО на базе Центра ДМФО НИУ «БелГУ»	35	05.11.2018	21.12.2018	-	Березка Т.Г.
5.1.1	Р	Организация и проведение обучения медицинских работников ДОО по теме: Применение кислородного коктейля и энтеральной оксигенотерапии для профилактики заболеваний в детской практике	10	05.11.2018	16.11.2018	Список медицинских сотрудников, получивших удостоверение	Колесниченко И.И.
5.1.2	Р	Организация курсов повышения квалификации для медицинских работников ДОО по теме: Организация и содержание профилактической помощи детям в дошкольных образовательных учреждениях	5	19.11.2018	23.11.2018	Список медицинских сотрудников, получивших удостоверение	Колесниченко И.И.



Код работы/ процесса						ФИО ответственного	
5.1.3	Р	Организация курсов повышения для медсестер на работу/процесса тема: Медико-педагогический контроль за физическим воспитанием детей в дошкольных образовательных учреждениях	5 Длитель- ность, дни	26.11.2018 Дата начала	30.11.2018 Дата окончания (контрольная точка)	Документ, подтверждающи й выполнение поучивших удостоверение	Колесниченко И.И.
5.1.4	Р	Подготовка методических рекомендаций об организации медико-педагогического контроля НОД по физическому развитию воспитанников	5	03.12.2018	07.12.2018	Методические рекомендации	Колесниченко И.И.
5.1.5	Р	Перечень документации медицинской сестры ДОО	5	10.12.2018	14.12.2018	Перечень документации медицинской сестры ДОО	Колесниченко И.И.
5.1.6	Р	Направление в ДОО рекомендаций об организации медико-педагогического контроля НОД по физическому развитию воспитанников и перечня документации медицинской сестры ДОО	5	17.12.2018	21.12.2018	Письмо управления образования администрации г.Белгорода	Филиппенко С.К.
5.2.	-	Организация практико-ориентированных семинаров для медицинских работников ДОО.	41	11.02.2019	05.12.2019	-	Москалева Н.А.
5.2.1	Р	Подготовка и проведение практико-ориентированного семинара для медицинских работников ДОО «Организация контроля физкультурно-оздоровительной работы». Опыт работы МБДОУ № 68	15	11.02.2019	01.03.2019	План семинара. Список участников семинара. Презентация. Фотоотчет	Коломыченко С.С.
5.2.2	Р	Направление в дошкольные организации материалов из опыта работы по ведению и учетной документации старшей медицинской сестры МБДОУ № 68	3	11.03.2019	13.03.2019	Скриншот электронной почты	Москалева Н.А.
5.2.3	Р	Подготовка и проведение практико-ориентированного семинара для медицинских работников ДОО. Опыт работы МБДОУ по организации работы по профилактике нарушений ОДА (не менее чем 5 МБДОУ)	20	01.11.2019	29.11.2019	План семинара. Список участников семинара. Презентация. Фотоотчет	Москалева Н.А.

Код работы/ процесса		Название работы/процесса	Длитель- ность, дни	Дата начала	Дата окончания (контрольная точка)	Документ, Скриншот подтверждающи и выполнение электронной почты	ФИО ответственного исполнителя
5.2.4	P	Направление в ДОО материалов из опыта работы (не менее чем 5 ДОО) по организации работы по профилактике нарушений ОДА		03.10.2019	05.10.2019		Мисюленко В.А.
6.	-	<b>Контрольно-аналитическая деятельность в ДОО</b>	<b>145</b>	<b>17.09.2018</b>	<b>26.05.2020</b>	-	<b>Березка Т.Г.</b>
6.1.	-	Организация контрольно-аналитической работы в ДОО в 2018-2019 учебном году	85	17.09.2018	19.07.2019	-	Филиппенко С.К.
6.1.1	P	Организация и проведение контроля хронометража двигательной активности воспитанников (1 кластер)	5	17.09.2018	25.09.2018	Анализ хронометража двигательной активности воспитанников ДОО	Придачина А.И.
6.1.2	P	Организация и проведение контроля хронометража двигательной активности воспитанников (2 кластер)	7	17.09.2018	25.09.2018	Анализ хронометража двигательной активности воспитанников ДОО	Григорова О.Н.
6.1.3	P	Организация и проведение контроля хронометража двигательной активности воспитанников (3 кластер)	7	17.09.2018	25.09.2018	Анализ хронометража двигательной активности воспитанников ДОО	Мусанова М.М.
6.1.4	P	Организация и проведение контроля хронометража двигательной активности воспитанников (4 кластер)	7	17.09.2018	25.09.2018	Анализ хронометража двигательной активности воспитанников ДОО	Малыхина С.А.
6.1.5	P	Проведение анализа хронометража двигательной активности воспитанников ДОО	5	26.09.2018	02.10.2018	Аналитический отчет исполнителя.	Студенникова О.А.

Код работы/ процесса		Название работы/процесса	Длитель- ность, дни	Дата начала	Дата окончания (контрольная точка)	Документ, Подтверждающи й (Выполнение контроля)	ФИО ответственного Исполнителя
6.1.6	Р	Подготовка ДОО по итогам контроля хронометража двигательной активности воспитанников	5	15.10.2018	19.10.2018		Вилкина Е.А.
6.1.7	Р	Проведение медико-педагогического контроля непосредственно образовательной деятельности (далее – НОД) по физическому развитию воспитанников (1 кластер)	7	11.03.2019	19.03.2019	Справки о проведении контроля	Барвенко Е.А.
6.1.8	Р	Проведение медико-педагогического контроля НОД по физическому развитию воспитанников (2 кластер)	7	11.03.2019	19.03.2019	Справки о проведении контроля	Трясорукова Е.Н.
6.1.9	Р	Проведение медико-педагогического контроля НОД по физическому развитию воспитанников (3 кластер)	7	11.03.2019	19.03.2019	Справки о проведении контроля	Купина Н.В.
6.1.10	Р	Проведение медико-педагогического контроля НОД по физическому развитию воспитанников (4 кластер)	7	11.03.2019	19.03.2019	Справки о проведении контроля	Запара М.А.
6.1.11	Р	Анализ результатов медико-педагогического контроля НОД по физическому развитию воспитанников	10	20.03.2019	02.04.2019	Аналитический отчет исполнителя	Колесниченко И.И.
6.1.12	Р	Организация и проведение хронометража двигательной активности воспитанников (1 кластер)	7	01.04.2019	09.04.2019	Анализ хронометража двигательной активности воспитанников ДОО	Придачина А.И.
6.1.13	Р	Организация и проведение хронометража двигательной активности воспитанников (2 кластер)	7	01.04.2019	09.04.2019	Анализ хронометража двигательной активности воспитанников ДОО	Григорова О.Н.

Код работы/ процесса							ФИО ответственного
6.1.14	Р	Организация и проведение хронометража двигательной активности воспитанников (3 кластер) <b>Название работы/процесса</b>	7 Длительность, дни	01.04.2019 Дата начала	09.04.2019 Дата окончания (контрольная точка)	Анализ хронометража двигательной активности воспитанников ДОО <b>Документ, подтверждающий выполнение активности</b>	Мусилов М.М.
6.1.15	Р	Организация и проведение хронометража двигательной активности воспитанников (4 кластер)	7	01.04.2019	09.04.2019	Анализ хронометража двигательной активности воспитанников ДОО	Малыхина С.А.
6.1.16	Р	Проведение анализа хронометража двигательной активности воспитанников ДОО.	7	01.04.2019	09.04.2019	Аналитический отчет исполнителя.	Студенникова О.А.
6.1.17	Р	Подготовка рекомендаций для ДОО по итогам контроля хронометража двигательной активности воспитанников	10	10.04.2019	19.04.2019	Рекомендации для ДОО по итогам контроля	Волошина Л.Н.
6.1.18	Р	Организация медико-педагогического контроля оздоровительной и профилактической работы в летний период (1 кластер)	10	24.06.2019	05.07.2019	Справки о проведении контроля	Спирина А.Н.
6.1.19	Р	Организация медико-педагогического контроля оздоровительной и профилактической работы в летний период (2 кластер)	10	24.06.2019	05.07.2019	Справки о проведении контроля	Немыкина О.В.
6.1.20	Р	Организация медико-педагогического контроля оздоровительной и профилактической работы в летний период (3 кластер)	10	24.06.2019	05.07.2019	Справки о проведении контроля	Ежеченко О.А.
6.1.21	Р	Организация медико-педагогического контроля оздоровительной и профилактической работы в летний период (4 кластер)	10	24.06.2019	05.07.2019	Справки о проведении контроля	Яковлева И.А.

Код работы/ процесса		Название работы/процесса	Длитель- ность, дни	Дата начала	Дата окончания (контрольная точка)	Документ, подтверждающий отчет исполнителя и выполнение	ФИО ответственного исполнителя И.И.
результатов	медико- педагогического контроля оздоровительной и профилактической работы в летний период						
6.1.22	Р	Анализ результатов медико-педагогического контроля оздоровительной и профилактической работы в летний период		08.09.2019	09.07.2019		Киселева И.И.
6.2.	-	Организация контрольно-аналитической работы в ДОО в 2019-2020 учебном году	59	09.09.2019	09.06.2020	-	Филиппенко С.К.
6.2.1	Р	Организация и проведение хронометража двигательной активности воспитанников (1 кластер)	7	09.09.2019	17.09.2019	Анализ хронометража двигательной активности воспитанников ДОО	Придачина А.И.
6.2.2	Р	Организация и проведение хронометража двигательной активности воспитанников (2 кластер)	7	09.09.2019	17.09.2019	Анализ хронометража двигательной активности воспитанников ДОО	Григорова О.Н.
6.2.3	Р	Организация и проведение хронометража двигательной активности воспитанников (3 кластер)	7	09.09.2019	17.09.2019	Анализ хронометража двигательной активности воспитанников ДОО	Мусанова М.М.
6.2.4	Р	Организация и проведение хронометража двигательной активности воспитанников (4 кластер)	7	09.09.2019	17.09.2019	Анализ хронометража двигательной активности воспитанников ДОО	Малыхина С.А.
6.2.5	Р	Проведение анализа хронометража двигательной активности воспитанников ДОО.	5	18.09.2019	24.09.2019	Аналитический отчет исполнителя.	Студенникова О.А.
6.2.6	Р	Подготовка рекомендаций для ДОО по итогам контроля хронометража двигательной активности воспитанников	5	25.09.2019	01.09.2019	Рекомендации для ДОО по итогам контроля	Волошина Л.Н.

Код работы/ процесса		Название работы/процесса	Длитель- ность, дни	Дата начала	Дата окончания (контрольная точка)	Документ, подтверждающи й выполнение	ФИО ответственного
6.2.7	Р	Организация медико-педагогического контроля проведения комплексов упражнений по профилактике ОДА, соблюдение двигательного и ортопедического режимов в течение дня (1 кластер ДОО)	7	02.12.2019	10.12.2019	Справки о проведении контроле й выполнение	Басовкин Г.Н.
6.2.8	Р	Организация медико-педагогического контроля проведения комплексов упражнений по профилактике ОДА, соблюдение двигательного и ортопедического режимов в течение дня (2 кластер ДОО)	7	02.12.2019	10.12.2019	Справки о проведении контроле	Трясорукова Е.Н.
6.2.9	Р	Организация медико-педагогического контроля проведения комплексов упражнений по профилактике ОДА, соблюдение двигательного и ортопедического режимов в течение дня (3 кластер ДОО)	7	02.12.2019	10.12.2019	Справки о проведении контроле	Купина Н.В.
6.2.10	Р	Организация медико-педагогического контроля соблюдения двигательного и ортопедического режимов в течение дня (4 кластер ДОО)	7	02.12.2019	10.12.2019	Справки о проведении контроле	Запара М.А.
6.2.11	Р	Анализ организации медико-педагогического контроля соблюдения двигательного и ортопедического режимов в течение дня	10	11.12.2019	25.12.2019	Аналитический отчет исполнителя	Гнедая О.Д.
6.2.12	Р	Организация медико-педагогического контроля НОД по физическому развитию воспитанников (бассейн) в МБДОУ №№ 14, 18, 23, 44	7	03.02.2020	11.02.2020	Справки ДОО по результатам контроле	Ивлева Н.А.
6.2.13	Р	Организация медико-педагогического контроля НОД по физическому развитию воспитанников (бассейн) в МБДОУ №№ 39, 69, 70	7	03.02.2020	11.02.2020	Справки ДОО по результатам контроле	Мармузова М.Г.

Код работы/ процесса		Название работы/процесса	Длитель- ность, дни	Дата начала	Дата окончания (контрольная точка)	Документ, Справки, ДОО по подтверждающи й результатам контроля	ФИО ответственного исполнителя
6.2.14	Р						
6.2.15	Р	Анализ организации медико-педагогического контроля НОД по физическому развитию воспитанников (бассейн) в МБДОУ №№ 14, 18, 23, 39, 44, 69, 70, 74, 78, 88	10	12.02.2020	25.02.2020	Аналитический отчет исполнителя. Рекомендации по результатам контроля	Сиденко О.С.
6.2.16	Р	Организация и проведение хронометража двигательной активности воспитанников (1 кластер)	7	11.05.2020	19.05.2020	Анализ хронометража двигательной активности воспитанников ДОО	Придачина А.И.
6.2.17	Р	Организация и проведение хронометража двигательной активности воспитанников (2 кластер)	7	11.05.2020	19.05.2020	Анализ хронометража двигательной активности воспитанников ДОО	Григорова О.Н.
6.2.18	Р	Организация и проведение хронометража двигательной активности воспитанников (3 кластер)	7	11.05.2020	19.05.2020	Анализ хронометража двигательной активности воспитанников ДОО	Мусанова М.М.
6.2.19	Р	Организация и проведение хронометража двигательной активности воспитанников (4 кластер)	7	11.05.2020	19.05.2020	Анализ хронометража двигательной активности воспитанников ДОО	Малыхина С.А.
6.2.20	Р	Анализ хронометража двигательной активности воспитанников ДОО	5	20.05.2020	26.05.2020	Аналитический отчет исполнителя	Москалева Н.А.

Код работы/ процесса		Название работы/процесса	Длитель- ность, дни	Дата начала	Дата окончания (контрольная точка)	Документ, подтверждаю- щий выполне- ние итогах контроля	ФИО ответственного выполнителя
6.2.21	P	Анализ двигательной активности воспитанников	10	27.05.2020	09.06.2020		Бледай В.В.
7.	-	<b>Сотрудничество семьи и ДОО по формированию здорового образа жизни у воспитанников</b>	<b>287</b>	<b>24.09.2018</b>	<b>11.05.2020</b>	-	<b>Березка Т.Г.</b>
7.1.	-	Проведение анкетирования родителей в 2018-2019 учебном году	40	24.09.2018	15.05.2019	-	Чепурина О.В.
7.1.1	P	Разработка и направление в ДОО формы анкеты	5	24.09.2018	28.09.2018	Форма анкеты	Чепурина О.В.
7.1.2	P	Обработка полученных результатов анкетирования родителей воспитанников ДОО	10	29.10.2018	09.11.2018	Сводный отчет по ДОО	Бледай В.В.
7.1.3	P	Анализ полученных результатов анкетирования родителей воспитанников ДОО. Направление аналитического отчета в ДОО	5	12.11.2018	16.11.2018	Аналитический отчет об итогах мониторинга. Скриншот электронной почты	Чепурина О.В.
7.1.4	P	Разработка и направление в ДОО формы анкеты	5	01.04.2019	05.04.2019	Форма анкеты	Чепурина О.В.
7.1.5	P	Обработка полученных результатов анкетирования родителей воспитанников ДОО	10	08.04.2019	19.04.2019	Сводный отчет по ДОО	Бледай В.В.
7.1.6	P	Анализ полученных результатов анкетирования родителей воспитанников ДОО. Направление Аналитического отчета в ДОО.	5	13.05.2019	17.05.2019	Аналитический отчет об итогах мониторинга. Скриншот электронной почты	Чепурина О.В.
7.2.	-	Проведение анкетирования родителей в 2019-2020 учебном году	38	23.09.2019	11.05.2020	-	Чепурина О.В.
7.2.1	P	Разработка и направление в ДОО формы анкеты	5	23.09.2019	27.09.2019	Форма анкеты	Чепурина О.В.
7.2.2	P	Обработка полученных результатов анкетирования родителей воспитанников ДОО	9	28.10.2019	08.11.2019	Сводные данные по ДОО	Бледай В.В.



Код работы/ процесса							ФИО ответственного
7.2.3	Р	Анализ полученных результатов анкетирования воспитанников ДОО. Направление Аналитического отчета в ДОО.	5 Длитель- ность, дни	11.11.2019 Дата начала	15.11.2019 Дата окончания (контрольная точка)	Аналитический подтверждающ й в исполнение электронной почты	Чепурина О.В.
7.2.4	Р	Разработка и направление в ДОО формы анкеты	5	06.04.2020	10.04.2020	Форма анкеты.	Чепурина О.В.
7.2.5	Р	Обработка полученных результатов анкетирования родителей воспитанников ДОО	9	27.04.2020	08.05.2020	Сводные данные по ДОО	Бледай В.В.
7.2.6	Р	Анализ полученных результатов анкетирования родителей воспитанников ДОО	5	11.05.2020	15.05.2020	Аналитический отчет исполнителя	Чепурина О.В.
7.3.	-	Проведение активных форм работы с родителями по проблемам физического развития дошкольников, имеющих нарушения ОДА в условиях семьи в 2018-2019 учебном году	40	03.10.2018	30.04.2019	-	Филиппенко С.К.
7.3.1	Р	Проведение родительских собраний по вопросам профилактики плоскостопия и нарушения осанки у воспитанников ДОО (1 кластер ДОО)	5	03.10.2018	09.10.2018	Отчет исполнителя. Фоотчеты ДОО	Качур Е.Н.
7.3.2	Р	Проведение родительских собраний по вопросам профилактики плоскостопия и нарушения осанки у воспитанников ДОО (2 кластер ДОО)	5	10.10.2018	16.10.2018	Отчет исполнителя. Фоотчеты ДОО	Гливич Н.Н.
7.3.3	Р	Проведение родительских собраний по вопросам профилактики плоскостопия и нарушения осанки у воспитанников ДОО (3 кластер ДОО)	5	17.10.2018	23.10.2018	Отчет исполнителя. Фоотчеты ДОО	Пирогова А.В.
7.3.4	Р	Проведение родительских собраний по вопросам профилактики плоскостопия и нарушения осанки у воспитанников ДОО (4 кластер ДОО)	5	24.10.2018	30.10.2018	Отчет исполнителя. Фоотчеты ДОО	Дудар М.С.

Код работы/ процесса		Название работы/процесса	Длитель- ность, дни	Дата начала	Дата окончания (контрольная точка)	Документ, подтверждающи й выполнение исполнителем Фоотчеты ДОО	ФИО ответственного исполнителя
7.3.5	Р	Проведение родительских по вопросам профилактики плоскостопия и нарушения осанки у воспитанников ДОО (1 кластер ДОО)		03.10.2019	09.10.2019	Отчет исполнителя. Фоотчеты ДОО	
7.3.6	Р	Проведение родительских по вопросам профилактики плоскостопия и нарушения осанки у воспитанников ДОО (2 кластер ДОО)	5	10.04.2019	16.04.2019	Отчет исполнителя. Фоотчеты ДОО	Гливич Н.Н.
7.3.7	Р	Проведение родительских собраний по вопросам профилактики плоскостопия и нарушения осанки у воспитанников ДОО (3 кластер ДОО)	5	17.04.2019	23.04.2019	Отчет исполнителя. Фоотчеты ДОО	Пирогова А.В.
7.3.8	Р	Проведение родительских собраний по вопросам профилактики плоскостопия и нарушения осанки у воспитанников ДОО (4 кластер ДОО)	5	24.04.2019	30.04.2019	Отчет исполнителя. Фоотчеты ДОО	Дудар М.С.
7.4.	-	Проведение активных форм работы с родителями по проблемам физического развития дошкольников, имеющих нарушения ОДА в условиях семьи в 2019-2020 учебном году	40	03.10.2019	29.04.2020	-	Филиппенко С.К.
7.4.1	Р	Проведение родительских собраний по вопросам профилактики плоскостопия и нарушения осанки у воспитанников ДОО (1 кластер ДОО)	5	03.10.2019	09.10.2019	Отчет исполнителя. Фоотчеты ДОО	Качур Е.Н.
7.4.2	Р	Проведение родительских собраний по вопросам профилактики плоскостопия и нарушения осанки у воспитанников ДОО (2 кластер ДОО)	5	10.10.2019	16.10.2019	Отчет исполнителя. Фоотчеты ДОО	Гливич Н.Н.
7.4.3	Р	Проведение родительских собраний по вопросам профилактики плоскостопия и нарушения осанки у воспитанников ДОО (3 кластер ДОО)	5	17.10.2019	26.10.2019	Отчет исполнителя. Фоотчеты ДОО	Пирогова А.В.
7.4.4	Р	Проведение родительских собраний по вопросам профилактики плоскостопия и нарушения осанки у воспитанников ДОО (4 кластер ДОО)	5	24.10.2019	30.10.2019	Отчет исполнителя. Фоотчеты ДОО	Дудар М.С.

Код работы/ процесса		Название работы/процесса	Длитель- ность, дни	Дата начала	Дата окончания (контрольная точка)	Документ, подтверждающи й выполнение исполнителя. Фоотчеты ДОО	ФИО ответственного исполнителя
7.4.5	Р	Проведение родительских собраний по вопросам профилактики плоскостопия и нарушения осанки у воспитанников ДОО (1 кластер ДОО)		02.04.2020	<del>08.04.2020</del>		
7.4.6	Р	Проведение родительских собраний по вопросам профилактики плоскостопия и нарушения осанки у воспитанников ДОО (2 кластер ДОО)	5	09.04.2020	15.04.2020	Отчет исполнителя. Фоотчеты ДОО	Гливич Н.Н.
7.4.7	Р	Проведение родительских собраний по вопросам профилактики плоскостопия и нарушения осанки у воспитанников ДОО (3 кластер ДОО)	5	16.04.2020	22.04.2020	Отчет исполнителя. Фоотчеты ДОО	Пирогова А.В.
7.4.8	Р	Проведение родительских собраний по вопросам профилактики плоскостопия и нарушения осанки у воспитанников ДОО (4 кластер ДОО)	5	23.04.2020	29.04.2020	Отчет исполнителя. Фоотчеты ДОО	Дудар М.С.
7.5.	-	Проведение мастер-классов для родителей по вопросам профилактики плоскостопия и нарушения осанки у воспитанников с участием специалистов учреждений здравоохранения в 2018-2019 учебном году	15	11.02.2019	01.03.2019	-	Березка Т.Г.
7.5.1	Р	Проведение мастер-классов для родителей по вопросам профилактики плоскостопия и нарушения осанки у воспитанников с участием специалистов ОЦМП	5	11.02.2019	15.02.2019	Отчет исполнителя. Фоотчеты ДОО	Кропанина Л.И.
7.5.2	Р	Проведение мастер-классов для родителей по вопросам профилактики плоскостопия и нарушения осанки у воспитанников с участием специалистов КПС	5	18.02.2019	22.02.2019	Отчет исполнителя. Фоотчеты ДОО	Григорьев В.С.
7.5.3	Р	Проведение мастер-классов для родителей по вопросам профилактики плоскостопия и нарушения осанки у воспитанников с участием специалистов АНО социального просвещения «МАОМЕД»	5	25.02.2019	01.03.2019	Отчет исполнителя. Фоотчеты ДОО	Юдина Т.И.

Код работы/ процесса							ФИО ответственного исполнителя
7.6.	-	Проведение мастер-классов для родителей по вопросам профилактики плоскостопия и нарушения осанки у воспитанников с участием специалистов учреждений здравоохранения в 2019-2020 учебном году	15 Длитель- ность, дни	11.11.2019 Дата начала	29.11.2019 Дата окончания (контрольная точка)	Документ, подтверждающи й выполнение	Филиппов С.А.
7.6.1	Р	Проведение мастер-классов для родителей по вопросам профилактики плоскостопия и нарушения осанки у воспитанников с участием специалистов ОЦМП	5	11.11.2019	15.11.2019	Отчет исполнителя. Фоотчеты ДОО	Кропанина Л.И.
7.6.2	Р	Проведение мастер-классов для родителей по вопросам профилактики плоскостопия и нарушения осанки у воспитанников с участием специалистов АНО социального просвещения «МАОМЕД»	5	18.11.2019	22.11.2019	Отчет исполнителя. Фоотчеты ДОО	Юдина Т.И.
7.6.3	Р	Проведение мастер-классов для родителей по вопросам профилактики плоскостопия и нарушения осанки у воспитанников с участием специалистов КПС	5	25.11.2019	29.11.2019	Отчет исполнителя. Фоотчеты ДОО	Григорьев В.С.
7.7.	-	Разработка тематических консультаций для родителей по вопросам профилактики нарушений опорно-двигательного аппарата у дошкольников	40	17.09.2018	17.05.2019	-	Березка Т.Г.
7.7.1	Р	Разработка и оформление в ДОО тематических консультаций для родителей по вопросам профилактики нарушений опорно-двигательного аппарата у дошкольников. Размещение материалов консультаций на информационных стендах и сайтах ДОО в 2018-2019 учебном году	5	08.10.2018	12.10.2018	Утвержденный план оформления консультаций.	Кропанина Л.И.
7.7.2	Р	Мониторинг размещения на сайтах ДОО консультаций для родителей по вопросам профилактики нарушений опорно-двигательного аппарата у дошкольников	5	10.12.2018	14.12.2018	Отчет исполнителя	Бегоулова С.В.
7.7.3	Р	Мониторинг размещения на сайтах ДОО консультаций для родителей по вопросам профилактики нарушений опорно-двигательного аппарата у дошкольников	5	13.05.2019	17.05.2019	Отчет исполнителя	Бегоулова С.В.

Код работы/ процесса							ФИО ответственного
7.7.4	Р	Анализ размещения на сайтах ДОО консульских работ по вопросам профилактики нарушений опорно-двигательного аппарата у дошкольников в 2018-2019 учебном году	10 Длитель- ность, дни	20.05.2019 Дата начала	31.05.2019 Дата окончания (контрольная точка)	Акт подтверждающ ий выполнение	Бисополитова В.
7.7.5	Р	Разработка и оформление в ДОО тематических консультаций для родителей по вопросам профилактики нарушений опорно-двигательного аппарата у дошкольников. Размещение материалов консультаций на информационных стендах и сайтах ДОО в 2019-2020 в учебном году	5	07.10.2019	11.10.2019	Утвержденный план оформления консультаций.	Кропанина Л.И.
7.7.6	Р	Мониторинг размещения на сайтах ДОО консультаций для родителей по вопросам профилактики нарушений опорно-двигательного аппарата у дошкольников	5	09.12.2019	13.12.2019	Отчет исполнителя	Бегоулова С.В.
7.7.7	Р	Мониторинг размещения на сайтах ДОО консультаций для родителей по вопросам профилактики нарушений опорно-двигательного аппарата у дошкольников	5	13.04.2020	17.04.2020	Отчет исполнителя	Бегоулова С.В.
7.7.8	Р	Анализ размещения на сайтах ДОО консультаций для родителей по вопросам профилактики нарушений опорно-двигательного аппарата у дошкольников в 2019-2020 в учебном году	9	20.04.2020	30.04.2020	Аналитический отчет исполнителя	Бегоулова С.В.
7.8.	-	Организация городского конкурса семейных портфолио «Мы растим здорового ребенка» в 2018-2019 учебном году	50	10.09.2018	24.05.2019	-	Березка Т.Г.
7.8.1	Р	Разработка и направление в ДОО рекомендаций для родителей по оформлению семейного портфолио «Мы растим здорового ребенка»	10	10.09.2018	21.09.2018	Рекомендации по оформлению семейного портфолио «Мы растим здорового ребенка»	Чепурина О.В.

Код работы/ процесса		Название работы/процесса	Длитель- ность, дни	Дата начала	Дата окончания (контрольная точка)	Документ, подтверждающий выполнение администрации г.Белгорода	ФИО ответственного
7.8.2	Р	Организация городского конкурса семейных портфолио «Мы растим здорового ребенка». Утверждение положения о проведении конкурса в 2018-2019 учебном году		10.09.2018	04.09.2018	Приказ управления образования администрации г.Белгорода	Березка Т.Г.
7.8.3	Р	Организация участия детей и родителей в городском конкурсе семейных портфолио «Мы растим здорового ребенка»	10	15.10.2018	26.10.2018	Заявки ДОО на участие в конкурсе.	Филиппенко С.К.
7.8.4	Р	Итоги конкурса. Определение победителей, лауреатов и участников	10	15.04.2019	26.04.2019	Приказ управления образования администрации г.Белгорода	Березка Т.Г.
7.8.5	Р	Организация и проведение городского спортивного праздника для детей и родителей, участвовавших в конкурсе семейных портфолио «Мы растим здорового ребенка»	10	13.05.2019	24.05.2019	Отчет исполнителя. Фотоматериалы	Москалева Н.А.
7.9.	-	Организация городского конкурса семейных портфолио «Мы растим здорового ребенка» в 2019-2020 учебном году	45	09.09.2019	22.05.2019	-	Березка Т.Г.
7.9.1	Р	Направление в ДОО рекомендаций для родителей по оформлению семейного портфолио «Мы растим здорового ребенка»	5	09.09.2019	13.09.2019	Рекомендации по оформлению семейного портфолио «Мы растим здорового ребенка»	Чепурина О.В.
7.9.2	Р	Организация городского конкурса семейных портфолио «Мы растим здорового ребенка». Утверждение положения о проведении конкурса в 2018-2019 учебном году	10	16.09.2019	27.09.2019	Приказ управления образования администрации г.Белгорода	Березка Т.Г.
7.9.3	Р	Организация участия детей и родителей в городском конкурсе семейных портфолио «Мы растим здорового ребенка»	10	14.10.2019	25.10.2019	Заявки ДОО на участие в конкурсе.	Филиппенко С.К.
7.9.4	Р	Итоги конкурса. Определение победителей, лауреатов и участников	9	28.10.2019	08.10.2019	Приказ управления образования администрации г.Белгорода	Березка Т.Г.

Код работы/ процесса							ФИО ответственного
7.9.5	Р	Организация и проведение городского спортивного мероприятия и родителей, участвовавших в конкурсе семейных портфолио «Мы растим здорового ребенка»	10 Длитель- ность, дни	11.05.2020 Дата начала	19.05.2020 Дата окончания (контрольная точка)	Документ, подтверждающи й выполнение	Мисюленко А.
7.10.	-	Разработка и размещение на сайтах видеозанятий для проведения комплексов физических упражнений в домашних условиях	59	18.03.2019	27.03.2020	-	Березка Т.Г.
7.10.1	Р	Размещение видеозанятий для родителей воспитанников для проведения комплексов физических упражнений по профилактике плоскостопия в домашних условиях	10	18.03.2019	29.03.2019	Скриншот сайтов	Бегоулова С.В.
7.10.2	Р	Размещение видеозанятий для родителей воспитанников для проведения комплексов физических упражнений, способствующих формированию правильной осанки в домашних условиях	9	10.06.2019	21.06.2019	Скриншот сайтов	Бегоулова С.В.
7.10.3	Р	Анализ материалов, размещенных на сайтах ДОО для родителей воспитанников для проведения комплексов физических упражнений, способствующих формированию правильной осанки в домашних условиях в 2018-2019 учебном году	10	22.07.2019	02.08.2019	Отчет исполнителя	Бегоулова С.В.
7.10.4	Р	Размещение видеозанятий для родителей воспитанников для проведения комплексов физических упражнений по профилактике плоскостопия в домашних условиях	10	21.10.2019	01.10.2019	Скриншот сайтов	Бегоулова С.В.
7.10.5	Р	Разработка видеоматериалов для родителей воспитанников для проведения комплексов физических упражнений, способствующих формированию правильной осанки в домашних условиях	10	02.03.2020	13.03.2020	Скриншот сайтов	Бегоулова С.В.

Код работы/ процесса							ФИО ответственного
7.10.6	Р	Анализ материалов, размещенных на сайтах ДОО для родителей воспитанников для проведения физических упражнений, способствующих формированию правильной осанки в домашних условиях в 2019-2020 учебном году	10 Длитель- ность, дни	11.05.2020 Дата начала	22.05.2020 Дата окончания (контрольная точка)	Отчет исполнителя Документ, подтверждающи й выполнение	Бисополител.В
8.	-	<b>Проведение медицинского обследования нарушений ОДА в воспитанников ДОО специалистами ОЦМП</b>	131	20.08.2018	29.05.2020	-	Березка Т.Г.
8.1.	-	Организация медицинского обследования нарушений ОДА у воспитанников специалистами ОЦМП в 2018-2019 учебном году	64	20.08.2018	31.05.2019	-	Кропанина Л.И.
8.1.1	Р	Разработка и утверждение графика проведения медицинского обследования нарушений ОДА у воспитанников ДОО в 2018-2019 учебном году.	10	20.08.2018	31.08.2018	Утвержденный график проведения медицинского обследования нарушений ОДА у воспитанников ДОО специалистами ОЦМП	Кропанина Л.И.
8.1.2	Р	Направление графика в ДОО	1	31.08.2018	31.08.2018	Скриншот электронной почты	Филиппенко С.К.
8.1.3	Р	Организация медицинского обследования нарушений ОДА у воспитанников ДОО	20	03.09.2018	28.09.2018	Отчет исполнителя	Кропанина Л.И.
8.1.4	Р	Организация медицинского обследования нарушений ОДА у воспитанников ДОО, динамический контроль состояния здоровья детей	33	15.04.2019	31.05.2019	Отчет исполнителя	Кропанина Л.И.
8.5.	-	Организация медицинского обследования нарушений ОДА у воспитанников специалистами ОЦМП в 2019-2020 учебном году	66	01.08.2019	31.05.2019	-	Кропанина Л.И.



Код работы/ процесса							ФИО ответственного
8.5.1	Р	Разработка и утверждение графика проведения медицинского обследования нарушений ОДА у воспитанников ДОО в 2019-2020 учебном году	10  Длительность, дни	19.08.2019  Дата начала	30.08.2019  Дата окончания (контрольная точка)	Утвержденный график проведения медицинского обследования нарушений ОДА у воспитанников ДОО специалистами ОЦМП  Документ, подтверждающий выполнение	Кропанина Л.И.
8.5.2	Р	Направление графика в ДОО	2	30.08.2019	31.08.2019	Скриншот электронной почты	Москалева Н.А.
8.5.3	Р	Организация медицинского обследования нарушений ОДА у воспитанников ДОО, динамический контроль состояния здоровья детей	21	02.09.2019	30.09.2019	Отчет исполнителя	Кропанина Л.И.
8.5.4	Р	Организация медицинского обследования нарушений ОДА у воспитанников ДОО, динамический контроль состояния здоровья детей	33	20.04.2020	29.05.2020	Отчет исполнителя	Кропанина Л.И.
<b>9.</b>	-	<b>Проведение мониторингов</b>	<b>71</b>	<b>15.10.2018</b>	<b>03.07.2020</b>	-	<b>Березка Т.Г.</b>
9.1.	-	Мониторинг состояния ОДА у воспитанников в 2018-2019 учебном году	33	15.10.2018	13.07.2019	-	Березка Т.Г.
9.1.1	Р	Проведение мониторинга состояния ОДА у воспитанников (1 кластер)	5	15.10.2018	19.10.2018	Сводные результаты мониторинга по ДОО	Петинова С.Н.
9.1.2	Р	Проведение мониторинга состояния ОДА у воспитанников (2 кластер)	5	15.10.2018	19.10.2018	Сводные результаты мониторинга по ДОО	Лазарева С.А.
9.1.3	Р	Проведение мониторинга состояния ОДА у воспитанников (3 кластер)	5	15.10.2018	19.10.2018	Сводные результаты мониторинга по ДОО	Бабынина С.В.

Код работы/ процесса		Название работы/процесса	Длитель- ность, дни	Дата начала	Дата окончания (контрольная точка)	Документ, Сводные подтверждающи й результаты мониторинга по ДОО	ФИО ответственного Сиволова О.А.
9.1.4	Р	Проведение мониторинга состояния ОДА у воспитанников (4 кластер)		15.10.2018	09.11.2018		
9.1.5	Р	Анализ показателя «Нарушение опорно-двигательного аппарата» у воспитанников в сравнении данных от общего количества воспитанников и по каждой возрастной категории. Анализ состояния контрольной группы – воспитанников 2014 года рождения.	5	29.10.2018	02.11.2018	Аналитический отчет об итогах мониторинга	Москалева Н.А.
9.1.6	Р	Анализ состояния ОДА у воспитанников ДОО. Рекомендации по организации профилактических мероприятий по итогам мониторинга нарушений ОДА у воспитанников ДОО рекомендации по организации профилактических мероприятий по итогам мониторинга нарушений ОДА у воспитанников ДОО	5	05.11.2018	09.11.2018	Отчет исполнителя	Кропанина Л.И.
9.1.7	Р	Направление в ДОО рекомендаций по организации профилактических мероприятий по итогам мониторинга нарушений ОДА у воспитанников ДОО рекомендации по организации профилактических мероприятий по итогам мониторинга нарушений ОДА у воспитанников ДОО	3	14.11.2018	16.11.2018	Письмо управления образования администрации г.Белгорода	Москалева Н.А.
9.1.8	Р	Проведение мониторинга состояния ОДА у воспитанников (1 кластер)	5	17.06.2019	21.06.2019	Сводные результаты мониторинга по ДОО	Петинова С.Н.
9.1.9	Р	Проведение мониторинга состояния ОДА у воспитанников (2 кластер)	5	17.06.2019	21.06.2019	Сводные результаты мониторинга по ДОО	Лазарева С.А.

Код работы/ процесса		Название работы/процесса	Длитель- ность, дни	Дата начала	Дата окончания (контрольная точка)	Документ, Сводные подтверждающи й результаты мониторинга по ДОО	ФИО ответственного исполнителя
9.1.10	Р	Проведение мониторинга состояния ОДА у воспитанников (3 кластер)		17.06.2019	01.06.2019		Биболитова В.
9.1.11	Р	Проведение мониторинга состояния ОДА у воспитанников (4 кластер)	5	17.06.2019	21.06.2019	Сводные результаты мониторинга по ДОО	Савенкова О.Е.
9.1.12	Р	Анализ показателя «Нарушение опорно-двигательного аппарата» у воспитанников за 2018-2019 учебный год в сравнении данных от общего количества воспитанников и по каждой возрастной категории. Анализ состояния контрольной группы – воспитанников 2014 года рождения.	5	24.06.2019	28.06.2019	Аналитический отчет об итогах мониторинга	Москалева Н.А.
9.1.13	Р	Анализ состояния ОДА у воспитанников ДОО в 2018-2019 учебном году. Динамика состояния здоровья воспитанников. Рекомендации по организации деятельности в ДОО профилактике нарушений ОДА по итогам мониторинга нарушений ОДА у воспитанников ДОО	5	01.07.2019	05.07.2019	Отчет исполнителя	Кропанина Л.И.
9.2.	-	Мониторинг состояния ОДА у воспитанников в 2019-2020 учебном году	36	14.10.2019	03.07.2020	-	Березка Т.Г.
9.2.1	Р	Проведение мониторинга состояния ОДА у воспитанников (1 кластер)	5	14.10.2019	18.10.2019	Сводные результаты мониторинга по ДОО	Петинова С.Н.
9.2.2	Р	Проведение мониторинга состояния ОДА у воспитанников (2 кластер)	5	14.10.2019	18.10.2019	Сводные результаты мониторинга по ДОО	Лазарева С.А.
9.2.3	Р	Проведение мониторинга состояния ОДА у воспитанников (3 кластер)	5	14.10.2019	18.10.2019	Сводные результаты мониторинга по ДОО	Бабынина С.В.

Код работы/ процесса		Название работы/процесса	Длитель- ность, дни	Дата начала	Дата окончания (контрольная точка)	Документ, Сводные подтверждающи е результаты и выполнение мониторинга по ДОО	ФИО ответственного Сиволова О.Я.
9.2.4	Р	Проведение мониторинга состояния ОДА у воспитанников (4 кластер)		14.10.2019	08.10.2019		
9.2.5	Р	Анализ показателя «Нарушение опорно-двигательного аппарата» у воспитанников в сравнении данных от общего количества воспитанников и по каждой возрастной категории. Анализ состояния контрольной группы – воспитанников 2014 года рождения.	4	28.10.2019	31.10.2019	Аналитический отчет об итогах мониторинга	Москалева Н.А.
9.2.6	Р	Анализ нарушений ОДА у воспитанников ДОО. Динамика состояния здоровья воспитанников. Рекомендации по организации деятельности в ДОО по профилактике нарушений ОДА по итогам мониторинга состояния здоровья воспитанников	5	01.11.2019	08.11.2019	Отчет исполнителя	Кропанина Л.И.
9.2.7	Р	Направление рекомендаций по организации деятельности в ДОО по профилактике нарушений ОДА по итогам мониторинга состояния здоровья воспитанников	3	05.11.2019	07.11.2018	Письмо управления образования администрации г.Белгорода	Филиппенко С.К.
9.2.8	Р	Проведение мониторинга состояния ОДА у воспитанников (1 кластер)	5	03.06.2020	07.06.2020	Сводные результаты мониторинга по ДОО	Петинова С.Н.
9.2.9	Р	Проведение мониторинга состояния ОДА у воспитанников (2 кластер)	5	03.06.2020	07.06.2020	Сводные результаты мониторинга по ДОО	Лазарева С.А.
9.2.10	Р	Проведение мониторинга состояния ОДА у воспитанников (3 кластер)	5	03.06.2020	07.06.2020	Сводные результаты мониторинга по ДОО	Бабынина С.В.

Код работы/ процесса		Название работы/процесса	Длитель- ность, дни	Дата начала	Дата (контрольная точка)	Документ, Сводные подтверждающи й результаты мониторинга по ДОО	ФИО ответственного Сиволова О.Я.
9.2.11	Р	Проведение мониторинга состояния ОДА у воспитанников (4 кластер)		03.06.2020	<del>07.06.2020</del>		
9.2.12	Р	Анализ показателя «Нарушение опорно-двигательного аппарата» у воспитанников за 2019-2020 учебный год в сравнении данных от общего количества воспитанников и по каждой возрастной категории. Анализ состояния контрольной группы – воспитанников 2014 года рождения.	5	16.06.2020	22.06.2020	Аналитический отчет об итогах мониторинга	Москалева Н.А.
9.2.13	Р	Анализ состояния ОДА у воспитанников ДОО. Динамика состояния здоровья воспитанников за 2018-2020 гг. Рекомендации по организации деятельности в ДОО по профилактике нарушений ОДА по итогам мониторинга состояния здоровья воспитанников	7	22.06.2020	30.06.2020	Отчет исполнителя	Кропанина Л.И.
9.2.14	Р	Направление в ДОО рекомендаций по организации деятельности в ДОО по профилактике нарушений ОДА по итогам мониторинга состояния здоровья воспитанников	3	08.07.2020	10.07.2020	Письмо управления образования администрации г.Белгорода	Москалева Н.А.
9.2.	-	Проведение мониторинга анализа карт обследования воспитанников, имеющих нарушения ОДА	15	01.06.2020	22.06.2020	-	Березка Т.Г.
9.2.1	Р	Проведение мониторинга анализа карт обследования воспитанников, имеющих нарушения ОДА (1 кластер)	10	01.06.2020	15.06.2020	Сводные результаты мониторинга по ДОО	Спирина А.Н.
9.2.2	Р	Проведение мониторинга анализа карт обследования воспитанников, имеющих нарушения ОДА (2 кластер)	10	01.06.2020	15.06.2020	Сводные результаты мониторинга по ДОО	Немыкина О.В.

Код работы/ процесса		Название работы/процесса	Длитель- ность, дни	Дата начала	Дата (контрольная точка)	Документ, Сводные подтверждающи й результаты мониторинга по ДОО	ФИО ответственного лиц
9.2.3	Р	Проведение мониторинга анализа карт обследования воспитанников, имеющих нарушения ОДА (3 кластер)		01.06.2020	05.06.2020	Сводные результаты мониторинга по ДОО	Евдокимова Е.А.
9.2.4	Р	Проведение мониторинга анализа карт обследования воспитанников, имеющих нарушения ОДА (4 кластер)	10	01.06.2020	15.06.2020	Сводные результаты мониторинга по ДОО	Яковлева И.А.
9.2.5	Р	Анализ состояния здоровья воспитанников ДОО на основании сведений мониторингов обследования состояния здоровья воспитанников и анализа карт воспитанников, имеющих нарушения ОДА	5	23.06.2020	29.06.2020	Аналитический отчет об итогах мониторинга	Москалева Н.А.
<b>10</b>	-	<b>Научно-методическое сопровождение</b>	<b>210</b>	<b>08.07.2019</b>	<b>17.07.2020</b>	-	<b>Березка Т.Г.</b>
10.1.	Р	Организация и проведение семинара «Реализация муниципального проекта «Профилактика нарушений опорно-двигательного аппарата у воспитанников ДОО г. Белгорода»: промежуточные результаты и перспективы развития»	15	08.07.2019	26.07.2019	План семинара. Презентация, фотоотчет	Москалева Н.А.
10.2.	Р	Организация и проведение семинара «Реализация муниципального проекта «Профилактика нарушений опорно-двигательного аппарата у воспитанников ДОО г. Белгорода»: результаты проекта»	13	27.05.2020	15.06.2020	План семинара. Презентация, фотоотчет	Москалева Н.А.
10.3.	Р	Обобщение опытов работы по профилактике нарушений ОДА на уровне ДОО (не менее 5 опытов)	25	02.09.2019	04.10.2019	Отчет исполнителя	Гнедая О.Д.
10.4.	Р	Обобщение опытов работы по профилактике нарушений ОДА на уровне ДОО (не менее 5 опытов)	16	02.09.2019	23.09.2019	Отчет исполнителя	Волошина Л.Н.
10.5.	Р	Обобщение опытов работы по профилактике нарушений ОДА на уровне ДОО (не менее 2 опытов)	20	02.09.2019	27.09.2019	Отчет исполнителя	Сиденко О.С.

Код работы/ процесса		Название работы/процесса	Длитель- ность, дни	Дата начала	Дата окончания (контрольная точка)	Документ, Копии подтверждающи свидетельств о и выполнение регистрации опытов работы	ФИО ответственного Исполнителя
10.6.	Р	Регистрация опытов работы по профилактике нарушений ОДА на уровне ДОО (не менее 10 опытов)		25.03.2019	07.12.2019		
10.7.	Р	Регистрация опытов работы по профилактике нарушений ОДА на муниципальном или региональном уровне ДОО (не менее 5 опытов)	22	01.04.2020	30.04.2020	Копии свидетельств о регистрации опытов работы	Пацека И.М.
10.8.	Р	Разработка методических рекомендаций для работников ДОО по профилактике нарушений опорно-двигательного аппарата у воспитанников с учетом полученных результатов работы	59	02.03.2020	22.05.2020	Методические рекомендации	Волошина Л.Н.
10.9.	Р	Согласование методических рекомендаций для работников ДОО по профилактике нарушений опорно-двигательного аппарата у воспитанников с учетом полученных результатов работы	10	15.06.2020	26.05.2020	Отчет исполнителя	Волошина Л.Н.
10.10.	Р	Направление методических рекомендаций для работников ДОО по профилактике нарушений опорно-двигательного аппарата у воспитанников для дальнейшего использования в работе	5	27.07.2020	31.07.2020	Письмо управления образования администрации г.Белгорода	Березка Т.Г.
<b>11.</b>	-	<b>Информационная поддержка</b>	<b>85</b>	<b>03.09.2018</b>	<b>17.07.2020</b>	-	<b>Березка Т.Г.</b>
11.1	-	Создание технических условий	70	03.09.2018	17.07.2020	-	Пилипенко Ю.В.
11.1.1	Р	Создание тематического раздела на сайте управления образования администрации г.Белгорода для размещения информационных материалов о реализации мероприятий в рамках проекта	5	03.09.2018	07.09.2018	Скриншот раздела сайта управления образования администрации г.Белгорода	Пилипенко Ю.В.
11.1.2	Р	Создание тематических разделов на сайтах дошкольных образовательных организации г.Белгорода для размещения информации по профилактике нарушений ОДА у воспитанников (1 кластер ДОО)	5	05.11.2018	09.11.2018	Отчет исполнителя, ссылки на сайты ДОО	Жданова Г.А.

Код работы/ процесса						ФИО ответственного	
11.1.3	Р	Создание тематических разделов на сайтах дошкольных образовательных организаций г.Белгорода для размещения информации по профилактике нарушений ОДА у воспитанников (2 кластер ДОО)	5 Длитель- ность, дни	05.11.2018 Дата начала	09.11.2018 Дата окончания (контрольная точка)	Документ, подтверждающий исполнение ДОО	Должность
11.1.4	Р	Создание тематических разделов на сайтах дошкольных образовательных организаций г.Белгорода для размещения информации по профилактике нарушений ОДА у воспитанников (3 кластер ДОО)	5	05.11.2018	09.11.2018	Отчет исполнителя, ссылки на сайты ДОО	Кальченко Ю.Л.
11.1.5	Р	Создание тематических разделов на сайтах дошкольных образовательных организаций г.Белгорода для размещения информации по профилактике нарушений ОДА у воспитанников (4 кластер ДОО)	5	05.11.2018	09.11.2018	Отчет исполнителя, ссылки на сайты ДОО	Шмитько Э.О.
11.1.6	Р	Разработка и утверждение плана-графика размещения тематической информации о реализации проекта на сайте управления образования и официальных сайтах ДОО	5	08.10.2018	12.10.2018	План график	Березка Т.Г.
11.1.7	Р	Обзор размещенных материалов на сайтах ДОО за 4 квартал 2018 года	10	21.01.2019	01.02.2019	Аналитический отчет исполнителя	Жданова Г.А.
11.1.8	Р	Обзор размещенных материалов на сайтах ДОО за 1 полугодие 2019 года	10	05.08.2019	16.08.2019	Аналитический отчет исполнителя	Диденко Т.М.
11.1.9	Р	Обзор размещенных материалов на сайтах ДОО за 2 полугодие 2019 года	10	20.01.2020	31.01.2020	Аналитический отчет исполнителя	Кальченко Ю.Л.
11.1.10	Р	Обзор размещенных материалов на сайтах ДОО за 1 полугодие 2020 года	10	13.07.2020	24.07.2020	Аналитический отчет исполнителя	Шмитько Э.О.
11.2.	-	Медиа-сопровождение проекта	15	19.11.2018	19.06.2020	-	Березка Т.Г.
11.2.1	Р	Разработка медиа-плана взаимодействия со СМИ города по размещению публикаций и подготовки видеорепортажей о реализации проекта «Профилактика нарушений опорно-двигательного аппарата у воспитанников ДОО г. Белгорода» в ДОО г. Белгорода	5	19.11.2018	23.11.2018	Медиа-план	Чепурина О.В.
11.2.2	Р	Организация работы со СМИ по освещению мероприятий проекта в 2018-2019 уч. году	5	17.06.2019	21.06.2019	Ссылки на источник СМИ	Пилипенко Ю.В.
11.2.3	Р	Организация работы со СМИ по освещению	5	15.06.2020	19.06.2020	Ссылки на	Пилипенко Ю.В..



Код работы/ процесса	Название работы/процесса	Длитель- ность, дни	Дата начала	Дата окончания	Документ, подтверждающи й выполнение	ФИО ответственного исполнителя
	мероприятий проекта в 2019-2020 уч. году			(контрольная)		
<b>ИТОГО:</b>		<b>537</b>	<b>01.03.2018</b>	<b>31.07.2020</b>		

## 2. Риски проекта

№ п/ п	Наименование риска проекта	Ожидаемые последствия наступления риска	Предупреждение наступления риска		Действия в случае наступления риска
			Мероприятия по предупреждению	ФИО ответственного исполнителя	
1.	Смена педагогических кадров	Результаты итоговых мониторингов могут искажаться	Организация регулярного, систематического взаимодействия с ДОО	Т.Г.Березка	Дополнительные организационные совещания для сотрудников ДОО
2.	Неготовность педагогических работников к работе	Процесс организации мероприятий по профилактике нарушений ОДА не может быть реализован в полной мере	Организация обучающих семинаров	Т.Г.Березка	Проведение дополнительного обучения педагогических работников
3.	Низкий мотивационный уровень занятиями физической направленности с детьми у родителей воспитанников	Проект не может быть реализован в полной мере	Повышение уровня мотивации у родителей воспитанников	Т.Г.Березка	Поиск системы эффективного формирования уровня мотивации
4.	Недостаточный уровень работы педагогов для обобщения педагогических опытов работы	Проект не может быть реализован в полной мере	Повышение уровня мотивации у педагогов, организация дополнительных совместных мероприятий со специалистами средних и высших учебных заведений	Т.Г.Березка	Проведение дополнительных организационных семинаров
5.	Рост показателя «Нарушение опорно-двигательного аппарата» у воспитанников	Проект не может быть реализован в полной мере	Взаимодействие со специалистами учреждений здравоохранения	Т.Г.Березка	Разработка дополнительных профилактических мероприятий

### 3. Команда проекта

№ п/п	ФИО, должность и основное место работы	Ранг в области проектного управления	Роль в проекте/выполняемые в проекте работы	Основание участия в проекте
1	<b>Гричаникова Ирина Александровна</b> , руководитель управления образования администрации г.Белгорода		Куратор проекта	
2	<b>Березка Татьяна Геннадьевна</b> , заместитель руководителя управления образования – начальник отдела дошкольного образования управления образования администрации г.Белгорода		Руководитель проекта	
3	<b>Москалева Наталья Александровна</b> , ведущий специалист отдела дошкольного образования управления образования администрации г.Белгорода		Администратор проекта, член рабочей группы проекта	
4	<b>Чепурина Ольга Владимировна</b> , главный специалист отдела дошкольного образования управления образования администрации г.Белгорода		Оператор мониторинга, член рабочей группы проекта	
5	<b>Филиппенко Светлана Константиновна</b> , заместитель начальника отдела дошкольного образования управления образования администрации г.Белгорода		Член рабочей группы проекта	
6	<b>Овчарова Виталия Николаевна</b> , начальник отдела правовой, кадровой и организационно-контрольной службы управления образования администрации г.Белгорода		Член рабочей группы проекта	
7	<b>Студенникова Ольга Александровна</b> , старший методист отдела организационно-методической работы МБУ НМИЦ		Член рабочей группы проекта	
8	<b>Пацка Ирина Михайловна</b> , старший методист отдела инновационной деятельности и сопровождения одаренных детей МБУ НМИЦ, кандидат педагогических наук		Член рабочей группы проекта	
9	<b>Пилипенко Юрий Владимирович</b> , ведущий специалист по технической поддержке, информационной и издательской деятельности отдела проектной, информационной и		Член рабочей группы проекта	

	издательской деятельности МБУ НМИЦ			
10	<b>Волошина Людмила Николаевна</b> , профессор кафедры дошкольного и специального (дефектологического) образования, доктор педагогических наук		Член рабочей группы проекта	
11	<b>Гнедая Ольга Дмитриевна</b> , преподаватель теоретических и методических основ физического воспитания детей раннего и дошкольного возраста дошкольного ОГАПОУ БПК		Член рабочей группы проекта	
12	<b>Сиденко Олеся Сергеевна</b> , преподаватель адаптивной физической культуры ОГАПОУ БПК		Член рабочей группы проекта	
13	<b>Колесниченко Ирина Игоревна</b> , заведующий отделом ДПО средних медицинских и фармацевтических работников Центра дополнительного медицинского и фармацевтического образования, аккредитации и сертификации Медицинского института НИУ «БелГУ»		Член рабочей группы проекта	
14	<b>Григорьев Виталий Семенович</b> , директор клиники Позвоночника и стопы		Член рабочей группы проекта	
15	<b>Юдина Татьяна Ивановна</b> , преподаватель по корректирующей гимнастике АНО «МАОМЕД»		Член рабочей группы проекта	
16	<b>Кропанина Людмила Ивановна</b> , заведующий организационно-методического отдела, врач общей врачебной/семейной практики, высшая категория		Член рабочей группы проекта	
17	<b>Придачина Анна Ивановна</b> , заведующий МАДОУ № 2		Член рабочей группы проекта	
18	<b>Качур Елена Николаевна</b> , заведующий МБДОУ № 7		Член рабочей группы проекта	
19	<b>Семенякина Лариса Алексеевна</b> , заведующий МБДОУ № 8		Член рабочей группы проекта	
20	<b>Чепелева Елена Ивановна</b> , заведующий МБДОУ № 14		Член рабочей группы проекта	
21	<b>Астафьева Ирина Игоревна</b> , заведующий МБДОУ № 15		Член рабочей группы проекта	
22	<b>Бледай Виктория Васильевна</b> , заведующий		Член рабочей группы проекта	

	МБДОУ № 17			
23	<b>Гулевская Наталья Юрьевна</b> , заведующий МБДОУ № 23		Член рабочей группы проекта	
24	<b>Григорова Оксана Николаевна</b> , заведующий МБДОУ № 25		Член рабочей группы проекта	
25	<b>Гливич Наталья Николаевна</b> , заведующий МБДОУ № 27		Член рабочей группы проекта	
26	<b>Коваленко Елена Юрьевна</b> , заведующий МБДОУ № 34		Член рабочей группы проекта	
27	<b>Пирогова Анна Владимировна</b> , заведующий МБДОУ № 41		Член рабочей группы проекта	
28	<b>Диденко Татьяна Михайловна</b> , заведующий МБДОУ № 47		Член рабочей группы проекта	
29	<b>Тверскова Елена Валерьевна</b> , заведующий МБДОУ № 53		Член рабочей группы проекта	
30	<b>Коробкова Наталья Николаевна</b> , заведующий МБДОУ № 54		Член рабочей группы проекта	
31	<b>Шабельникова Татьяна Николаевна</b> , заведующий МБДОУ № 56		Член рабочей группы проекта	
32	<b>Мусанова Марина Михайловна</b> , заведующий МБДОУ № 64		Член рабочей группы проекта	
33	<b>Дудар Мария Степановна</b> , заведующий МАДОУ № 66		Член рабочей группы проекта	
34	<b>Коломыченко Светлана Сергеевна</b> , заведующий МБДОУ № 68		Член рабочей группы проекта	
35	<b>Аббясова Нина Николаевна</b> , заведующий МБДОУ № 79		Член рабочей группы проекта	
36	<b>Шадрова Валентина Николаевна</b> , заведующий МБДОУ № 81		Член рабочей группы проекта	
37	<b>Каменская Инна Николаевна</b> , заведующий МБДОУ № 85		Член рабочей группы проекта	
38	<b>Малыхина Светлана Алексеевна</b> , заведующий МБДОУ № 87		Член рабочей группы проекта	
39	<b>Жданова Галина Алексеевна</b> , старший воспитатель МАДОУ № 2		Член рабочей группы проекта	
40	<b>Колпакова Татьяна Александровна</b> , старший воспитатель МБДОУ № 6		Член рабочей группы проекта	
41	<b>Лазарева Светлана Анатольевна</b> , старший		Член рабочей группы проекта	

	воспитатель МБДОУ № 7		
42	<b>Барвенко Елена Анатольевна</b> , старший воспитатель МБДОУ № 8		Член рабочей группы проекта
43	<b>Беседина Наталья Юрьевна</b> , старший воспитатель МБДОУ № 12		Член рабочей группы проекта
44	<b>Дорошенко Наталья Игоревна</b> , старший воспитатель МБДОУ № 25		Член рабочей группы проекта
45	<b>Бородина Галина Александровна</b> , старший воспитатель МБДОУ № 27		Член рабочей группы проекта
46	<b>Ивлева Наталья Александровна</b> , заместитель директора МБОУ «Начальная школа-детский сад № 44»		Член рабочей группы проекта
47	<b>Кальченко Юлия Львовна</b> , старший воспитатель МБДОУ № 53		Член рабочей группы проекта
48	<b>Иванова Надежда Григорьевна</b> , старший воспитатель МБДОУ № 54		Член рабочей группы проекта
49	<b>Трясорукова Екатерина Николаевна</b> , старший воспитатель МБДОУ № 56		Член рабочей группы проекта
50	<b>Фирсова Оксана Владимировна</b> , старший воспитатель МБДОУ № 57		Член рабочей группы проекта
51	<b>Купина Наталья Владимировна</b> , старший воспитатель МАДОУ № 66		Член рабочей группы проекта
52	<b>Беголова Светлана Викторовна</b> , старший воспитатель МБДОУ № 68		Член рабочей группы проекта
53	<b>Мармузова Марина Геннадьевна</b> , старший воспитатель МБДОУ № 69		Член рабочей группы проекта
54	<b>Запара Светлана Анатольевна</b> , старший воспитатель МБДОУ № 75		Член рабочей группы проекта
55	<b>Дубинина Оксана Николаевна</b> , старший воспитатель МБДОУ № 82		Член рабочей группы проекта
56	<b>Сагайдачникова Ольга Николаевна</b> , старший воспитатель МБДОУ № 85		Член рабочей группы проекта
57	<b>Лазарева Татьяна Владимировна</b> , старший воспитатель МБДОУ № 88		Член рабочей группы проекта
58	<b>Шмитько Эльвира Олеговна</b> , старший воспитатель ЧДОУ «Покровский»		Член рабочей группы проекта
59	<b>Кухтинова Жанна Георгиевна</b> , инструктор по физической культуре МБДОУ № 12		Член рабочей группы проекта

60	<b>Усачева Ирина Ивановна</b> , инструктор по физической культуре МБДОУ № 54		Член рабочей группы проекта	
61	<b>Звягинцева Светлана Константиновна</b> , инструктор по физической культуре МБДОУ №57		Член рабочей группы проекта	
62	<b>Ермакова Светлана Николаевна</b> , инструктор по физической культуре МБДОУ № 68		Член рабочей группы проекта	
63	<b>Петинова Светлана Николаевна</b> , старшая медицинская сестра МБДОУ № 10		Член рабочей группы проекта	
64	<b>Спирина Анжелика Николаевна</b> , старшая медицинская сестра МБДОУ № 17		Член рабочей группы проекта	
65	<b>Лазарева Светлана Александровна</b> , старшая медицинская сестра МБДОУ № 27		Член рабочей группы проекта	
66	<b>Немыкина Ольга Владимировна</b> , старшая медицинская сестра МБДОУ № 35		Член рабочей группы проекта	
67	<b>Бабынина Светлана Викторовна</b> , старшая медицинская сестра МБДОУ № 41		Член рабочей группы проекта	
68	<b>Савенкова Ольга Евгеньевна</b> , старшая медицинская сестра МБДОУ № 46		Член рабочей группы проекта	
69	<b>Ежеченко Оксана Александровна</b> , старшая медицинская сестра МБДОУ № 54		Член рабочей группы проекта	
70	<b>Яковлева Ирина Анатольевна</b> , медицинская сестра МБДОУ № 68		Член рабочей группы проекта	