

**СОГЛАСОВАНО**

Председатель Регионального отделения

ВОРДИ Белгородской области

Гараненко В.В.



### План адаптации для МГН объекта

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида № 60 г. Белгорода

308023, г. Белгород, ул. Некрасовая, 20а

на период 2019-2025 годы

| №  | Категория инвалидов (вид нарушения)                     | Вариант организации доступности объекта (формы) |        |        |
|----|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------|--------|
|    |                                                         | факт                                            | 1 этап | 2 этап |
| 1. | Все категории инвалидов и маломобильных групп населения | ДУ                                              | ДУ     | ДУ     |
|    | в том числе инвалиды:                                   |                                                 |        |        |
| 2  | с нарушениями слуха                                     | ДУ                                              | ДУ     | ДУ     |
| 3  | передвигающиеся на креслах-колясках                     | ВНД                                             | ДУ     | ДУ     |
| 4  | с нарушениями опорно-двигательного аппарата             | ДУ                                              | ДУ     | ДУ     |
| 5  | с нарушениями зрения                                    | ДУ                                              | ДУ     | ДУ     |
| 6  | с нарушениями умственного развития                      | ДУ                                              | ДУ     | ДУ     |

\* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД» (А – доступность всех зон и помещений (универсальная); Б – доступны специально выделенные участки и помещения; ДУ – доступность условная (дополнительная помощь сотрудника); ВНД – доступность не организована)

**ВНИМАНИЕ!** Все рекомендации необходимо выполнять в соответствии с СП 59.13330.2012; СП 59.1330.2016 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения» (Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001)

| Наименование мероприятий по адаптации                                                                                                                                                                                                                                         | Категори<br>и МГН<br>(К,О,С,Г,У) | ВИД работы           | ЭТАП<br>работы* | Необходимое<br>финанси-<br>рование | Срок<br>исполнен<br>ия | Ответственный<br>исполнитель |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------|-----------------|------------------------------------|------------------------|------------------------------|
| <b>Организационные мероприятия:</b>                                                                                                                                                                                                                                           |                                  |                      |                 |                                    |                        |                              |
| Разработка и утверждение организационно-распорядительных и иных локальных документов учреждения о порядке оказания помощи инвалидам и другим маломобильным гражданам                                                                                                          | К,О,С,Г,У                        | Альтернативная форма | 1 этап          | не требует финансирования          | 1 квартал 2020         | Заведующий                   |
| Закрепление в должностных инструкциях персонала конкретных задач и функций по оказанию помощи инвалидам и другим маломобильным гражданам (и их сопровождение)                                                                                                                 | К,О,С,Г,У                        | Альтернативная форма | 1 этап          | не требует финансирования          | 1 квартал 2020         | Заведующий                   |
| Организация систематического обучения (инструктажа) персонала по вопросам оказания помощи на объекте инвалидам и другим маломобильным гражданам (план инструктажа, журнал учета)                                                                                              | К,О,С,Г,У                        | Альтернативная форма | 1 этап          | не требует финансирования          | 1 квартал 2020         | Заведующий                   |
| Обеспечение доступной информации для обслуживаемых граждан (инвалидов) о порядке организации доступности объекта и предоставляемых в учреждении услуг, а также порядка оказания (получения) помощи на объекте (на сайте, на информационном стенде, в индивидуальных памятках) | К,О,С,Г,У                        | Альтернативная форма | 1 этап          | не требует финансирования          | 4 квартал 2019         | Заведующий                   |
| <b>Пути движения</b>                                                                                                                                                                                                                                                          |                                  |                      |                 |                                    |                        |                              |
| Устранить трещины и неровности на асфальтовом покрытии                                                                                                                                                                                                                        | К,О,С,Г,У                        | Текущий ремонт       | 1 этап          | требует дополнительного расчета    | ежегодно               | Заведующий                   |
| Тактильные средства навигации и предупреждения                                                                                                                                                                                                                                | К,О,С,Г,У                        | Альтернативная форма | 1 этап          | 10 000                             | 2020г.                 | Заведующий                   |
| Написать заявление на необходимость образования парковки для инвалидов в вышестоящую организацию                                                                                                                                                                              | К,О,С,Г,У                        | Альтернативная форма | 1 этап          | не требует финансирования          | 4 квартал 2019         | Заведующий                   |
| <b>Территория, прилегающая к зданию (участок)</b>                                                                                                                                                                                                                             |                                  |                      |                 |                                    |                        |                              |

|                                                                                                                                                                                                                         |           |                    |        |                                 |                |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------|--------|---------------------------------|----------------|------------|
| Установка при входе в объект схемы прилегающей территории объекта с указанием доступных путей движения инвалидов всех категорий и доступных сервисов, выполненных рельефно-точечным шрифтом Брайля на контрастном фоне. | К,О,С,Г,У | Текущий ремонт     | 1 этап | 8 000                           | 2020г.         | Заведующий |
| Установка кнопки вызова у входной калитки                                                                                                                                                                               | К,О,С,Г,У | Текущий ремонт     | 1 этап | 5 000                           | 2020г.         | Заведующий |
| Установка указателей направления движения к входу, оборудованному для инвалидов                                                                                                                                         | К,О,С,Г,У | Текущий ремонт     | 1 этап | 3 000                           | 2020г.         | Заведующий |
| Устранить трещины и неровности на асфальтовом покрытии                                                                                                                                                                  | К,О,С,Г,У | Текущий ремонт     | 2 этап | 15 000                          | 2020г.         | Заведующий |
| Установка тактильных средств навигации и предупреждения (плитка)                                                                                                                                                        | К,О,С,Г,У | ТСР                | 2 этап | 15 000                          | 2020г.         | Заведующий |
| <b>Входная группа</b>                                                                                                                                                                                                   |           |                    |        |                                 |                |            |
| Приобретение и установка при входе в объект вывески с названием организации, графиком работы организации, плана здания, выполненных рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне                              | К,О,С,Г,У | Текущий ремонт     | 1 этап | 3 000                           | 3 квартал 2019 | Заведующий |
| Установка кнопки вызова                                                                                                                                                                                                 | К,О,С,Г,У | Текущий ремонт     | 1 этап | 3 000                           | 3 квартал 2019 | Заведующий |
| Устройство контрастной маркировки дверей                                                                                                                                                                                | К,О,С,Г,У | Текущий ремонт     | 1 этап | 1 000                           | 4 квартал 2019 | Заведующий |
| Приобретение переносного пандуса или устройство стационарного пандуса                                                                                                                                                   | К, О      | ТСР                | 2 этап | 18 000                          | 2025г.         | Заведующий |
| Ремонт лестницы (ширина проступей от 0,35 до 0,4м, высота подступёнка от 0,12 до 0,15м)                                                                                                                                 | О, С      | Текущий ремонт     | 2 этап | требует дополнительного расчета | 2025г.         | Заведующий |
| Краевые ступени лестничных маршей выделить цветом или фактурой                                                                                                                                                          | С         | Текущий ремонт     | 1 этап | 500                             | ежегодно       | Заведующий |
| Установка на лестнице поручней                                                                                                                                                                                          | О, С      | Текущий ремонт     | 2 этап | 10 000                          | 2021г.         | Заведующий |
| Установить звуковой маяк                                                                                                                                                                                                | С         | ТСР                | 2 этап | 23 000                          | 2021г.         | Заведующий |
| <b>Пути движения в здании</b>                                                                                                                                                                                           |           |                    |        |                                 |                |            |
| Расширение дверных проемов до стандартных показателей (1,2м)                                                                                                                                                            | К,О,С,Г,У | Капитальный ремонт | 2 этап | требует дополнительного расчета | 2025г.         | Заведующий |

|                                                                                                             |               |                      |        |                                          |        |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------|--------|------------------------------------------|--------|------------|
| Монтаж тактильных направляющих и предупреждающих                                                            | С             | Текущий ремонт       | 2 этап | требуется<br>дополнительн<br>ого расчета | 2025г. | Заведующий |
| Монтаж информационных табличек на Брайля                                                                    | С             | Текущий ремонт       | 2 этап | 4 000                                    | 2025   | Заведующий |
| Монтаж поручней вдоль стен                                                                                  | О, С          | Текущий ремонт       | 2 этап | требуется<br>дополнительн<br>ого расчета | 2025г. | Заведующий |
| Ремонт лестницы на 2-й этаж (приведение в соответствии с требованиями стандартов)                           | К, О, С, Г, У | Капитальный ремонт   | 2 этап | требуется<br>дополнительн<br>ого расчета | 2025г. | Заведующий |
| <b>Зальная форма обслуживания</b>                                                                           |               |                      |        |                                          |        |            |
| Расширение дверных проемов до стандартных показателей (1,2м)                                                | К, О, С, Г, У | Альтернативная форма | 2 этап | требуется<br>дополнительн<br>ого расчета | 2025г. | Заведующий |
| Установка в зале индукционных петель и звукоусиливающей аппаратуры                                          | Г             | Альтернативная форма | 2 этап | требуется<br>дополнительн<br>ого расчета | 2025г. | Заведующий |
| <b>Санитарно-бытовые помещения</b>                                                                          |               |                      |        |                                          |        |            |
| Расширение дверных проемов до стандартных показателей (1,2м)                                                | К, О, С, Г, У | Капитальный ремонт   | 2 этап | требуется<br>дополнительн<br>ого расчета | 2025г. | Заведующий |
| Обозначение тактильными знаками доступности                                                                 | К, О, С, Г, У | Текущий ремонт       | 2 этап | требуется<br>дополнительн<br>ого расчета | 2020г. | Заведующий |
| Оборудование раковины для мытья рук, доступных для пользования МГН, включая инвалидов на колясках           | К, О, С       | Капитальный ремонт   | 2 этап | требуется<br>дополнительн<br>ого расчета | 2024г. | Заведующий |
| Предусмотреть рядом с унитазом свободное пространство не менее 0,75 м для пересадки с кресла-коляски        | К             | Капитальный ремонт   | 2 этап | требуется<br>дополнительн<br>ого расчета | 2024г. | Заведующий |
| Оборудовать унитаз автоматическим сливом воды, поручнями и опорой для спины                                 | К, О          | Капитальный ремонт   | 2 этап | 3 000                                    | 2024г. | Заведующий |
| Оборудовать системой вызова помощи персонала, обеспечивающей постоянную связь с дежурным.                   | К, О          | Капитальный ремонт   | 2 этап | 3 000                                    | 2024г. | Заведующий |
| Обеспечить контрастность оборудования санитарно-бытового помещения по отношению к прилегающим поверхностям. | С             | Капитальный ремонт   | 2 этап | требуется<br>дополнительн<br>ого расчета | 2024г. | Заведующий |
| <b>Система информационных знаков и указателей на объекте</b>                                                |               |                      |        |                                          |        |            |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           |                      |        |                           |        |            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------|--------|---------------------------|--------|------------|
| Размещение на существующем сайте информации для МГН                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | К,О,С,Г,У | Альтернативная форма | 1 этап | не требует финансирования | 2020г. | Заведующий |
| Адаптация официального сайта органа и организации, предоставляющих услуги в сфере образования, для лиц с нарушением зрения (слабовидящих)                                                                                                                                                                                                                                                                                      | С         | Альтернативная форма | 1 этап | не требует финансирования | 2020г. | Заведующий |
| Оборудовать объект системой информации, которая обеспечивает: непрерывность информации; своевременное ориентирование; возможность получения информации о предоставляемых услугах; расположении путей эвакуации; предупреждение об опасности в экстремальных ситуациях Применение информационных знаков и символы должны быть идентичны на всём объекте и в соответствии с установленными действующими нормативными документами | К,О,Г,С,У | Альтернативная форма | 1 этап | не требует финансирования | 2020г. | Заведующий |